Formulario de Candidatura

1. Datos Generales

ACRONIMO

ALDEALIX

TITULO DEL PROYECTO

ALDEAS MODELO: INTEGRACION DE LA BIOMASA EN EL MODELO PRODUCTIVO LOCAL MEDIANTE

AREA DE COOPERACION

1 - Galicia — Norte de Portugal

PRIORIDAD

P3 - Avanzar en la transicion ecologica y la adaptacion al cambio climatico del espacio transfronterizo a traves de
la cooperacion como herramienta para el fomento de la economia verde y la economia azul.

OBJETIVO POLITICO

Una Europa mas verde, hipocarbénica y en transicion hacia una economia con cero emisiones netas de carbono,
y resiliente, promoviendo una transicidn energética limpia y equitativa, la inversion verde y azul, la economia

circular, la mitigacion el cambio climatico y la adaptacién a él, la prevencion y gestion de riesgos y la movilidad
urbana sostenible

OBJETIVO ESPECIFICO

2.2 - Potenciar las energias renovables de conformidad con Directiva (UE) 2018/2001 [1] sobre energias
renovables, incluidos los criterios de sostenibilidad gue se establecen en ella

DIMENSION 1. AMBITO DE INTERVENCION

052 - Otras energias renovables (incluida la geotérmica)

DIMENSION 3. MECANISMO DE INTERVENCION TERRITORIAL

33 - Sin enfoque territorial

Fecha de inicio 01/07/2023 Fecha de fin 30/06/2026
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2. Resumen del proyecto
2.1 Resumen

RESUMEN

El proyecto plantea el impulso de comunidades energéticas basadas en biomasa en el territorio
rural (aldeas) de la Eurorregién como una alternativa viable para producir energia de proximidad a
partir del aprovechamiento de la biomasa que se generan en los montes de los entornos de las
aldeas y que carece de salida comercial. Asi, el foco de estas comunidades sera el abastecimiento
de necesidades térmicas de viviendas y edificios publicos (en su caso) mediante la creacién de
pequefias redes de calor, que se complementard con la generacién de energia eléctrica
fotovoltaica. Se contribuye a la transicion energética mediante el fomento de las energias
renovables a la vez que se promueve la generacién de empleo local vinculado a la generacién de
biomasa local forestal para alimentar a la comunidad energética.

Liderado por Agader, cuenta con la participacién, por parte gallega, de la Axencia Galega de
Industria Forestal, Energylab, concello de Monterrei, concello de Cerdedo-Cotobade. Desde
Portugal participa la CM de Arcos de Valdevez, la de Vila Pouca de Aguiar y la CIM Alto Témega. Se
llevardn a cabo 4 proyectos piloto a modo de experiencias practicas de la solucién energética
basada en energias renovables: 2 en Galicia (en Monterrei y en Cerdedo-Cotobade) y 2 en el Norte
de Portugal (Arcos de Valdevez y Vila Pouca de Aguiar), que ademas facilitardn el intercambio de
experiencias en materia de sensibilizacién y gestién de este tipo de comunidades. El proyecto se
presenta como una solucién integral e innovadora de las necesidades energéticas térmicas de las
aldeas creando una comunidad energética de biomasa local, de forma que consigan
autoabastecerse en términos energéticos y generen a su vez un ahorro econémico para sus
habitantes, reforzando la viabilidad econémica de sus actividades y teniendo a su vez un impacto
positivo mediante la creacién de puestos de trabajo de calidad local asociados a la valorizacién del
monte local para producir biomasa. El proyecto trabajara en definir el marco juridico mas
adecuado para gestionar estas comunidades, se desarrollard una herramienta digital para su
gestién inteligente y se crea una Red transfronteriza para el impulso de la biomasa y las
comunidades energéticas térmicas en la Eurorregién, lo cual contribuye a la replicabilidad de la
solucién propuesta, al apoyar la valorizacion de los residuos forestales para su aprovechamiento
energético, reduciendo el impacto ambiental y el riesgo de incendios.
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2.2. Tabla resumen del plan de trabajo

Actividad

1 - Definicion de la hoja de ruta 'y

Coordinador

ES11110125 - Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER)

marco juridico de las comunidades
energéticas rurales en aldeas:

Solucién juridica desarrollada conjuntamente para la puesta en marcha y gestion de comunidades energéticas
locales transfronterizas / Analisis del mercado transfronterizo de la bioenergia realizado / Desarrollados los

Resultados . . . e - g, - -
posibles sistemas integrales energéticos para la implementacion de comunidades energéticas en el rural /
Desarrollados dos prototipos de secaderos con fuentes de energia renovable

Presupuesto 230.076,40

Socios por accién

A.1.1 Definicion de un modelo juridico para comunidades energéticas rurales de la | BP, BE2, BE3, BE7

Eurorregion

A.1.2 Evaluacién del potencial de mercado transfronterizo de la bioenergia BE7, BE2, BE3

A.1.3 Definicion del sistema integral energético para la implementacién de BP, BE7, BE3, BE2

comunidades energéticas en Aldeas

2 - Implantacién de las tecnologias|

Coordinador

ES11110125 - Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER)

e infraestructuras de comunidades
energéticas rurales en aldeas
piloto para su testeo:

Actividades piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas de comunidades energéticas basadas en biomasa

Resultados en aldeas de Galicia-Norte Portugal / Potencia instalada para la produccion de energia renovable / N° de
personas y entidades adheridas a las comunidades energéticas
Presupuesto 1.646.838,04
A.2.1 Analisis de los recursos de biomasa local y viabilidad de los 4 proyectos piloto | BE8, BE5, BE6, BE2, BP,
BE7, BE4
Soci .. | A.2.2 Elaboracién del proyecto técnico de la red de calor e implementacién de 4 BEG6, BES, BE4, BE2, BE5,
0CIOS por accion . . e . ~
proyectos piloto de comunidades energéticas de biomasa a pequefia escala BE7, BP
A.2.3 Evaluacion de los resultados de los proyectos pilotos. Perfeccionamiento BP, BE2, BE4, BES5, BESG,
BE7, BES8

3 - Desarrollo de un Herramienta
Digital para la Gestion
Automatizada de Comunidades
Energéticas en Aldeas de la
Eurorregion:

Coordinador

ES21140205 - Fundacion Centro Tecnologico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética

Resultados

Solucion digital desarrollada conjuntamente para la gestién y monitorizacion inteligente de las aldeas / Personas
usuarias de la solucién digital desarrollada

Presupuesto

261.750,80

Socios por accidn

A.3.1 Disefio de las funcionalidades de la herramienta digital. BP, BE7, BE2, BE3




291 9p ¥ XIMvad1v

3 - Desarrollo de un Herramienta
Digital para la Gestion
Automatizada de Comunidades
Energéticas en Aldeas de la
Eurorregion:

Socios por accién

A.3.2 Desarrollo de una herramienta para la gestion digital de las comunidades BP, BE2, BE3, BE7

transfronterizas

4 - Creacioén de una red
transfronteriza para el fomento del
uso de la bioenergia en
comunidades energéticas rurales:

Coordinador

PT111B0140 - Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso (CIMAT)

Numero de visitas a la web y canales online de la Red / N° de asistentes a las actividades/eventos organizados /
Numero de entidades beneficiadas de las actividades de la Red Transfronteriza / N° de personas formadas por la

R Itad L ] . ] - .. L .
esuitados Oficina Transfronteriza / Nimero de entidades beneficiadas de las actividades de la Oficina Transfronteriza /
Poblacién que accede a informacién sobre comunidades energéticas en aldeas rurales
Presupuesto 240.980,14

Socios por accién

A.4.1 Creacion y coordinacién de la red transfronteriza de impulso de la bioenergia
en el rural de la Eurorregion

BE3, BP, BE7, BE2

BE7, BE4, BES8, BE2, BES5,
BEG, BE3, BP

A.4.2 Implementacion del Plan de Accion de la Red

A.4.3 Oficina Transfronteriza de Asesoramiento y Formacion para el impulso de
comunidades energéticas rurales

BP, BE2, BE3, BES5, BE7

5 - Coordinacion:

Coordinador

ES11110125 - Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER)

Resultados Gestion econdémico-financiera del proyecto
Presupuesto 134.843,65
A.5.1 Gestion y coordinacion del proyecto BP, BE2, BES3, BE4, BES,
BE7, BES
Socios por accién | A.5.2 Gestion econémica- financiera del proyecto BE3, BES, BP, BE5, BE7,
BE2
A.5.3 Evaluacién externa del proyecto BE2

6 - Visibilidad, transparencia y
comunicacion:

Coordinador

PT111B0140 - Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso (CIMAT)

Personas participantes en los eventos presenciales de comunicacion / Personas participantes en los eventos

Resultados online de comunicacién / Visitas a web y perfiles de RRSS del proyecto / N° de personas participantes en los
Grupos conjuntos de participacion permanente
Presupuesto 110.506,73




6 - Visibilidad, transparencia y A.6.1 Elaboracién de un Plan de comunicacion e identidad especifico para el BE2, BP, BE7, BE3
comunicacion: proyecto

Socios por accién | A.6.2 Puesta en marcha de actividades de divulgacion y sensibilizacion del proyecto| BP, BE2, BE3, BE4, BES5,
BE6, BE7, BES
A.6.3 Jornadas de lanzamiento y cierre del proyecto BP, BE2, BE3, BE7
Total: 2.624.995,76
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4.
4.1.

Descripcion del proyecto
Localizacion del proyecto

Beneficiario/Socio

NUTS 3 en Area
Cooperacion seleccionada

Otras NUTS 3 elegibles del
Programa

NUTS 3 fuera del territorio
elegible

Agencia Gallega de

ES111, ES112, ES113,

Desarrollo Rural (AGADER) ES114
Comunidade Intermunicipal
do Alto Tamega e Barroso PT11B
(CIMAT)
Fundacién Centro
Tecnoldgico de Eficiencia y ES114 ES220, ES300, ES521
Sostenibilidad Energética
Ayuntamiento de Monterrei ES113
Municipio de Arcos de PT111
Valdevez
Ayuntamiento de Cerdedo-
Cotobade ES114
Agencia Qallega dela ES113
Industria Forestal
CAMARA MUNICIPAL DE PT11B

VILA POUCA DE AGUIAR

Actividades dentro del territorio elegible pero fuera del Area de Cooperacion seleccionada

N° de Actividad

Justificacion de actividades fuera del Area de Cooperacion

Actividades fuera del territorio elegible

N° de Actividad

Justificacion de actividades fuera del territorio

Se prevé la realizaciéon de algun viaje fuera del area del territorio elegible para asistir
comunicacion
congresos/seminarios tematicos especificos relacionados con el proyecto. En
concreto esta previsto que estas actividades sean desarrolladas por Energylab en el
marco de la Actividad 3 del proyecto con un impacto presupuestario inferior a los

@ seminarios o0 realizar

2.000 euros.

actividades de

del proyecto en

Condicionantes geograficos del proyecto
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Condicionantes geogréficos del proyecto

El proyecto ALDEALIX focalizara su area de intervencion en la Eurorregion formada por Galicia y el Norte de
Portugal y concretamente en el &rea territorial correspondiente las provincias transfronterizas de Pontevedra y
Ourense, asi como en las areas del Alto TAmega y Alto Minho. Se prevé la instalacién de 4 proyectos piloto de
comunidades energéticas en 4 aldeas: aldea de Parada en el Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), aldeal
de Infesta en el Concello de Monterrei (Ourense), asi como en la Aldea de Tresminas en el Municipio de Vila
Pouca de Aguiar (Alto Tamega) y Aldea de Gragao en Arcos de Valdevez (Alto Minho).

De esta forma, el area de intervencién, centro principalmente en estas 4 Nut Il transfronterizas alcanza una
superficie total de 16.909 km2, siendo un territorio fuertemente interrelacionado desde el punto de vista
econdmico y social, con un gran potencial conjunto de desarrollo por su marcado caracter transfronterizo y con
similares elementos comunes: alto potencial agroforestal, patrimonial y medioambiental a proteger, gran
superficie de masa arbérea con potencial de aprovechamiento energético, alto riesgo de incendios, alta
dispersion de los nacleos de poblacion y alta tasa de despoblacion. Por ello, se hace imprescindible una
actuacion conjunta y coordinada que permitan potenciar el uso de las energias renovables en las aldeas a partir
de biomasa, de forma que se valoricen los residuos forestales para su aprovechamiento energético, a la vez se
crean condiciones mas atractivas para el asentamiento de poblacién en entornos rurales.

En cuanto a superficie forestal aprovechable para la produccion de biomasa, segun los Ultimos Inventarios
Nacionales Forestales de Espafia y Portugal, Galicia suma 2.039.575 ha. mientras que el Norte de Portugal
alcanza 618.800 ha.

Por lo que respecta a los aspectos geogréaficos de caracter humano, el proyecto actia en un territorio que se
caracteriza por su identidad rural, su problematica en cuanto a despoblacién y abandono de tierras, con el
consecuente desaprovechamiento de los recursos forestales valorizables con fines energéticos y por la falta de
gestion forestal para la limpieza y mantenimiento del perimetro antincendios.

La valorizacion de recursos forestales locales no maderables para la produccion de energia térmica contribuira a
reducir el alto riesgo de incendio forestal, un gran problema tanto para Galicia como para el Norte de Portugal,
especialmente en los dltimos afios, en los que los incendios forestales han sido la principal catastrofe ambiental
del territorio: en el decenio (2008 — 2018) ardieron en conjunto mas de 3.804.000 ha (fuente: Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino de Espafia y la Administracion Forestal Nacional de Portugal.

La solucion propuesta contribuira asi a consolidar el sector bioenergético de la Eurorregion y fomentar las
energias renovables, la transicion ecoldgica y a mitigar el cambio climatico a través de la revalorizacion de los
recursos forestales.
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4.2. Relevancia y coherencia del proyecto

Retos comunes del area que aborda el proyecto (problemética)

En un contexto de dependencia energética de los combustibles fésiles, generalmente importados de mercados
exteriores, y de crisis energética con la consecuente espiral de incremento de los precios de la energia, e
desarrollo de proyectos piloto a pequefia escala basados en la biomasa, recurso local infravalorizado en Ia
Eurorregion, crea especial sentido como sistema para reducir el impacto ambiental negativo y conseguir implantar
progresivamente, un modelo energético sostenible, rentable, verde y local, contribuyendo de forma conjunta a
avanzar en la transicion ecoldgica del area transfronteriza.

Ademds, tanto en Galicia como en Portugal, en los Gltimos afios se ha producido un incremento de las tierras de
cultivo abandonadas especialmente en las zonas mas rurales, llegando incluso a alcanzar cifras similares al de lag
tierras cultivadas. Muchas de estas tierras presentan condiciones excelentes para su explotacion como tierras dej
cultivo y de generacion de recursos forestales aprovechables con fines energéticos. Asi, las problematicag
existentes son comunes en la mayoria de ellas, presentando las siguientes caracteristicas: alto indice dg
abandono de terrenos; baja densidad de poblacién, con una media de edad avanzada; terrenos con alto riesgo dej
ncendio forestal; terrenos con alto potencial agroforestal en los que se identifican, en muchos casos, la presencia
de especies catalogadas como invasoras; zonas con alto valor patrimonial y medioambiental a proteger.

Relacionado con este Ultimo punto, otra probleméatica actual es la falta de gestién forestal para la limpieza |
mantenimiento de las franjas de seguridad perimetrales antincendios. Ademads, existen numerosos factores quej
afectan negativamente en los recursos forestales de Galicia y el Norte de Portugal que aumentan el riesgo de
ncendios forestales:

- Cambio climatico: el aumento de temperaturas y las sequias incrementan el riesgo de incendios,
- Recursos técnicos y humanos: dificultades para optimizar los medios y mejorar la gestion de la lucha contrg|
ncendios.

- Territorio: la orografia y la falta de puesta en valor de sus recursos naturales

A ello se une la necesidad de avanzar en el proceso de descarbonizacién y en la transicién energética, también en
el rural, en donde son habituales los sistemas de produccion de energia térmica en base a combustibles fosiles.
Unido a lo anterior, la puesta en marcha de nuevas formas de valorizaciéon de los recursos naturales localeg
biomasa) genera nueva oportunidades de desarrollo sociecondémico en los entornos rurales. Por otra parte, e
mpulso de energias renovables como fuente energética local hace mas atractivo el asentamiento de poblacién en|
os entornos rurales, lo que contribuye a luchar contra la despoblacion, tan marcada en la Eurorregion.
Asi, a través del proyecto Aldealix, se pone en valor, a través de una solucién integral e innovadora, los recursos
haturales vinculados a las grandes superficies de masas arbéreas, creando ventajas competitivas a través de su
aprovechamiento de forma eficiente y racional, lo que permitird a su vez, recuperar cultivos y explotaciones
disminuyendo el riesgo de incendios, creando nuevos puestos de trabajo y generando un incremento en la
cohesion social y la recuperacion de la poblacion_en los nucleos rurales.

., COmo aborda el proyecto estas problematicas y oportunidades? ¢ Cual es la novedad que
aporta el enfoque del proyecto?

En base al éxito de experiencias diversas de comunidades energéticas a nivel europeo, especialmente en paises
centroeuropeos como son Alemania o Austria, asi como de experiencias nacionales como son la iniciativa
Forest4Local, con 14 redes de calor con biomasa en la zona del Pirineo de Lleida; la “Red de calor de proximidad
de la Diputacion de Tarragona” con un modelo de instalaciones de redes de calor con biomasa forestal parg
equipamientos municipales; el Centro logistico de biomasa para producir astilla de “kilbmetro cero” (comarca del
\Valles Occidental); o la Planta de valorizacion de biomasa forestal y agricola de Artenara en Gran Canaria; s€
propone el desarrollo e implantacién piloto de comunidades energéticas basadas en biomasa en aldeas de Ia
Eurorregién como una forma para impulsar la transicion energética en el territorio basandose en un modelo social
econdmico y ambiental en el que se valoricen los recursos naturales (biomasa) que se produce a nivel local y que
actualmente no es aprovechada. De esta forma se fomenta la generacién de energia km. 0 a la vez que se reduce
el riesgo de incendios forestales. La utilizacion de los recursos naturales y la valorizacion de los residuos
forestales para su aprovechamiento energético, favorece ademdas un ahorro econémico para los habitantes a Ig
vez que se reduce el impacto ambiental, se valorizan recursos forestales sin uso y se pone en produccion, de
Mmanera sostenible, las tierras abandonadas de alta capacidad productiva que rodean los nudcleos de poblacion
contribuyendo asi a la creacion de actividad econdmica y a la reduccién del riesgo de incendios.

Asi, se presenta una solucién integral a los problemas de abastecimiento energético del rural y mediante
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tecnologias de energia renovable (en concreto biomasa) que permitan el autoabastecimiento energético de los
hlcleos poblacionales, reforzando la viabilidad econdmica de sus actividades a la vez que se revalorizan log
recursos naturales de proximidad gracias a su gestién circular y se potencia la creacion de puestos de trabajo de
calidad.

Uno de los aspectos diferenciadores del proyecto es que el sistema incluye la incorporacion de un kit digital que
permite realizar una gestion inteligente de la energia y realizar un control y autogestion de las instalacioneg
energéticas de las comunidades energéticas con equipamientos adaptables a las necesidades concretas de cada
aldea. Ademas, este kit digital para la gestion de la aldea contribuird a la replicabilidad de la solucién propuesta V|
a una mayor eficiencia del sistema, gracias al desarrollo de una herramienta digital innovadora, que parte de
nuevas tecnologias (Inteligencia Atrtificial 10T, etc.) para realizar una &gil monitorizacion de las comunidades.

Otro de los aspectos destacables de la propuesta es que se impulsaran 4 proyectos piloto a pequefia escala de
comunidades energéticas basadas en biomasa (con un pequefio complemento a partir de energia fotovoltaica) en
aldeas abiertas y colaborativas, en las que se implica a sus habitantes en la gestién y mantenimiento de esta.
Por ultimo, el sistema integral incluye también la adopcion y utilizacién de distintos sistemas y herramientas que
permitan la sostenibilidad del proyecto, de forma que todos los recursos sean utilizados plenamente: creaciéon de
un biomercado o granja de biomasa y centro logistico de biomasa, que permita la gestion e inclusion en el sistema|
de los excedentes de biomasa del territorio donde se ubican los proyectos piloto o la venta de biomasa de calidad
de forma que se dinamice la economia y se favorezca su circularidad.

De esta forma, el proyecto, a través del conjunto de actividades, y especialmente a través de los proyectos piloto
no solo generara un impacto a nivel local y de la Eurorregién, ya que, gracias al caracter transfronterizo del
proyecto podra realizar un andlisis de los resultados y se generaran beneficios a nivel global, consiguiendo que 14
solucion sea méas extrapolable a otros puntos del territorio.

Justifique la necesidad y el valor afiadido de la cooperacion transfronteriza para resolver la
probleméatica planteada.

Este proyecto tiene una clara orientacién transfronteriza sin cuyo concurso no seria posible conseguir, de forma|
efectiva, plantear una propuesta cohesionada que ayude a impulsar las energias renovables en el ambito rural de
a Eurorregién a la vez que se fomenta la valorizacién de la biomasa como un recursos energético local y se
contribuye a la vez a la prevencion de incendios y a la generacion de actividad econémica.

De forma concreta, la necesidad de cooperacién transfronteriza del proyecto se fundamenta por lo siguiente:

1. Por el ambito territorial de actuacion: se trata de un proyecto que act(la territorialmente en una zong
transfronteriza que se caracteriza por presentar caracteristicas geograficas similares. Por una parte, la zona sur de|
Ourense de la Raia Seca y el Alto Tamega se caracterizan por presentar grandes masas forestales de pino
fundamentalmente, en donde la problematica de incendios es recurrente y la despoblacion de las zonas ruraleg
muy preocupante. Por otro lado, el sur de la provincia de Pontevedra y el Alto TAmega, presenta una estructurg
geografica similar en donde existen importantes recursos forestales de pino y eucalipto en un mosaico rural
compartimentado y comin a ambos lados de la frontera.

P. Por presentar retos comunes de intervencion: la problemética y retos para abordar la transicién energética en el
rural de la Eurorregion a través de comunidades energéticas basados en energias renovables y conseguir a 1g
vez, la valorizacion del recurso biomasico es comun. La situacion de partida también es similar, al no existit
experiencias de comunidades energéticas de biomasa en la Eurorregion.

3. Por la necesidad de una intervencion conjunta para la implementacion de las soluciones: la busqueda de
soluciones coordinadas es deseable y muy recomendable para abordar la transicion energética y la promocion dej
energias renovables basadas en la biomasa de forma rapida y exitosa. Un partenariado como el del actual
proyecto, que combina administraciones competentes en el desarrollo rural y territorial (Agader, CIM Alto Tamega
municipios) y entidades de caracter tecnoldgico especializadas (Energylab y Xera) ayuda a articular el proyecto en
base a las competencias necesarias para ello.

. Por ser un proyecto que beneficia por igual a Galicia y al Norte de Portugal. Ademas de la repercusion
ambiental positiva, el proyecto contempla el desarrollo de 4 proyectos piloto de pequefa escala de comunidades
energéticas en la Eurorregion de forma equilibrada: dos en Portugal y dos en Galicia, ademas en territorios NUT iii
diferentes, lo que permite contemplar un amplio espectro territorial.
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Retos comunes del area que aborda el proyecto (problemética)

Desarrollo conjunto

Todos los socios implicados en el proyecto han participado desde
el inicio en el planteamiento de la idea del proyecto, asi como en g
definicion de la actividades y acciones a ejecutar en todo el
periodo de duracion del mismo. Asi, mediante un enfoque
colaborativo y coordinado, durante los meses previos a Ia
presentacion de la candidatura y partiendo de una idea base
propuesta por el Beneficiario Principal, cada uno de los socios han
aportado ideas con el fin de madurar la solucion propuesta
ntercambiando experiencias que han tenido como resultado e
proyecto ALDEALIX, resaltando asi su caracter transfronterizo y su
capacidad de extrapolacion a diferentes territorios del area de
cooperacion _Galicia-Norte Portugal.

Si

Aplicacién conjunta

Todos los socios van a estar implicados en las diferenteg
actividades y acciones planteadas en el marco del proyecto para
ograr los objetivos definidos para el mismo, en funcién de su
conocimiento, experiencia y capacidades. De esta forma, el reparto
de las diferentes tareas del proyecto se ha realizado de manerg
Si consensuada y equilibrada teniendo en cuenta la idoneidad de|
cada una de las entidades implicadas. Asi, todas las entidades
pondran al servicio del proyecto su personal y competencias para
conseguir implantar una solucion integral de gestion de recursos
haturales y energéticos a través de comunidades energéticas en
aldeas rurales de forma cooperativa.

Personal en comun

No

Financiacion conjunta

Todas las entidades implicadas en la ejecucion del proyectg
aportaran los recursos financieros necesarios para la correctg
ejecucion del proyecto que conlleve al logro de los objetivos fijados
Si para el mismo y para la prioridad y objetivo del POCTEP con el
gque se alinean. De esta forma, todos los socios incluyen|
presupuesto en aquellas actividades que lidero y /o participa en
funcién de sus capacidades y solvencia.

Importancia del proyecto en los objetivos territoriales del Programa

Estrategia

Justificacion

13 - Otras

IAxenda Enerxética de Galicia 2030

La Axenda Enerxética de Galicia 2030 se encuadra dentro del Plan
Estratégico de Galicia 2021-2030 y tiene como objetivo principal convertir a
Galicia en una region neutra en carbono en el afio 2050, disminuir la
dependencia energética del exterior y descarbonizar a los sectores
econdmicos y sociales de la Comunidad.

ALDEALIX contribuye especialmente con el eje 1 de desarrollo de energias
renovables a través del aprovechamiento de recursos locales e impulso de
energias limpias, el eje 2 de Impulso de la Economia Circular, con la
valorizacién energética de residuos y el eje 5 de impulso de proyectos
energéticos innovadores y desarrollo tecnologico.

PLANO NACIONAL ENERGIA E CLIMA 2021-2030 de Portugal

Busca impulsar la transicion energética y verde para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y
fomentar la cohesion territorial. ALDEALIX contribuye de forma singular a
conseguir estos objetivos.
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Estrategia

Justificacion

12 - Estrategia Maritima Atlantica

A pesar de que la Estrategia Maritima Atlantica se centra especialmente en la
promocién de la economia azul y la gestién sostenible del océano y sus
recursos, el proyecto ALDEALIX, a través de sus multiples actividades y
acciones colaborativas transfronterizas, incide en varias de las cinco areas
tematicas y prioridades de la Estrategia UE:

- Reduccion de la huella de carbono de Europa, gracias a la gestiéon sostenible
de los recursos forestales y el aprovechamiento de residuos naturales
potencialmente aprovechables para la produccién energética.

- Respuesta a amenazas y emergencias, ya que gracias a la soluciéon
propuesta se reduce el riesgo de incendios y la despoblacion en las zonas
rurales.

- Promocién del crecimiento socialmente inclusivo, a través del desarrollo de
un modelo econémico sostenible a través de la innovacion.

11 - Pacto Verde Europeo

El objetivo del proyecto se alinea con los retos del Pacto: lograr la neutralidad
climatica para avanzar en la transiciéon ecoldgica de la UE, ya que a través de
las actividades propuestas se abarcan medidas que contribuyen a mitigar los
efectos del cambio climatico, valorizar los recursos naturales y fomentar el uso
de energias renovables. Concretamente, el proyecto encaja dentro de los
retos “Suministro de energia limpia, asequible y segura” e “implantacién de
infraestructuras energéticas inteligentes”, ya que la solucién se basa en una
fuente de energia renovable (biomasa) y un sistema de gestién inteligente de
los consumos y recursos basado en una herramienta digital que hace uso de
nuevas tecnologias para el procesado de datos (A, 10T, etc.), contribuyendo
asi a la descarbonizacion de la economia y a la lucha contra la pobreza
energética. Ademas, se alinea con la nueva estrategia forestal de la UE,
Contribuyendo a disminuir el riesgo de incendios y a la bioeconomia.

14 - Estrategia Comun de
Desarrollo Transfronterizo (ECDT)

El proyecto incide sobre objetivo general de la Estrategia, por su enfoque
transfronterizo y colaborativo para mejorar la calidad de vida de habitantes de
nacleos rurales y consolidar la transicién ecolégica y verde, y también sobre
varios de sus ejes de intervencion;

| Garantizar la prestacién adecuada de servicios basicos aprovechando los
recursos, ya que el proyecto fomenta la valorizacién de recursos forestales
para conseguir luchar contra la problematica energética que afecta
especialmente al rural.

| Facilitar la interaccion transfronteriza, ya que el proyecto seré ejecutado por
entidades de ambos lados de la frontera.

| Favorecer la fijacion de poblacion en las zonas transfronterizas, ya que uno
de los fines ultimos del proyecto es poner en valor estas zonas para luchar
contra la despoblacién a través del desarrollo socioecondmico sostenible de la
zona y de infraestructuras inteligentes que ayuden a rehabilitar su tejido social
y econémico.

Sinergias con otras iniciativas

Sinergia

Justificacion

NEXT Generation

Next Generation EU: a través de los correspondientes Planes de
Recuperacién y Resiliencia de Espafia y Portugal, financiados por el
instrumento NextGeneration EU se desarrollan diversas iniciativas para
fomentar la

transicién verde de ambos paises. En relacién al Plan portugués, el proyecto
es sinérgico con el componente 13 de Eficiencia Energética en Edificios.
Relativamente al Plan espafiol, el proyecto es sinérgico con el componente
7 de despliegue e integracién de energias renovables.
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Sinergia Justificacion

FEDER FEDER: El proyecto es sinérgico con otros planes financiados por el
FEDER, como es el Programa de Desarrollo Rural de Galicia 'y con el
Programa Operacional Regional do Norte, en donde se contemplan medidas
para la promocién de las energias renovables.

Interreg Interreg: El proyecto es sinérgico con otros proyectos Interreg llevados,
varios de ellos por beneficiarios de ALDEALIX, como es el proyecto
BIOMASA CAP del programa POCTEP, centrado en el aprovechamiento
energético de la biomasa donde participaron Energylab y Xera, o el proyecto
Valornature, centrado en el aprovechamiento de los recursos naturales
forestales de la Eurorregion.

Otras Asi mismo, el proyecto es sinérgico con otras iniciativas de financiacién
comunitaria llevadas cabo por varios socios del proyecto, como Agader, que
participa actualmente en un proyecto Interreg Europe “Down to Earth”
centrado en reducir los riesgos medioambientales en el medio rural.

Capitalizacion y experiencias previas

El proyecto parte de la experiencia previa que los diferentes beneficiarios tienen tanto en el desarrollo de
proyectos de indole territorial como de caracter energético

En este sentido, ALDEALIX permitir4 capitalizar los resultados y experiencias vinculados a diversos proyectos. En
el ambito del recurso forestal y de su valorizacién, es sinérgico al proyecto “Diagnéstico do Setor da Floresta dog
Alto Tamega” promovido por la CIM Alto Tamega. También se apoya en los resultados obtenidos en el POCTEP
Biomasa AP en el que participaron Energylab y Xera y que se centraba en la mejora de las capacidades de log
centros de 1+D para optimizar la explotacién y el uso de la biomasa procedente de restos de poda, matorrales, vid
y kiwi. Se aplicaran también las experiencias obtenidas en el proyecto Poctep Valornature, también promovido pof
XERA y que tuvo como principal objetivo la creacion de un centro de excelencia en materiales avanzadog
sostenibles para fomentar el aprovechamiento de recursos naturales en la Eurorregion.
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4.3. Objetivos y logros del proyecto

Objetivo general del proyecto

Poner en valor, revalorizar y potenciar el uso de recursos forestales con fines energéticos a través
de la implementacién de comunidades energéticas basadas en energias renovables procedentes
de biomasa forestal en aldeas de zonas transfronterizas (Galicia-Norte Portugal) para de esta
forma contribuir a la transicién energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El proyecto busca fomentar las comunidades energéticas en el rural basadas en una red de calor
colaborativa basada en biomasa, con el fin de aprovechar las fortalezas y oportunidades locales
para resolver las necesidades energéticas de las aldeas a través de fuentes de energia renovables,
contribuyendo a su vez en la valorizacién de zonas rurales, en la disminucién del riesgo de
incendios, la reduccién de las emisiones netas de carbono a la atmésfera y en la proteccién de
tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad.

Se buscara un enfoque colaborativo del sistema con el fin de avanzar en la transicién ecolégica y
energética limpia y verde y la adaptacién al cambio climéatico del espacio transfronterizo,
fomentando asi la gestién de los riesgos asociados gracias a una solucién integral y
multidimensional, que incluye la gestién sostenible y revalorizacién de los recursos. De esta forma,
el proyecto busca contribuir al reto demografico, haciendo mas atractivo la residencia en entornos
rurales que emplean la biomasa con fines térmicos y que suponen una ventaja econémica frente a
los tradicionales sistemas basados en energias fésiles.

N° Actividad [Objetivo por actividad

1 Disefiar y establecer un marco juridico en el que puedan operar las comunidades energéticas en
aldeas basadas en la biomasa local, con el fin de elaborar una hoja de ruta para la puesta en
marcha de estas comunidades bajo un enfoque integral con el fin avanzar cara un modelo
energético que permita el aprovechamiento de recursos forestales y contribuya a la reduccién de
C02 a la atmésfera lucha contra el alto riesgo de incendios de las zonas transfronterizas de Galicia
y Norte de Portugal.

2 Contribuir con soluciones viables a las problematicas comunes del rural en los territoriog
fransfronterizos en materia medioambiental y energética bajo un enfoque integral e innovador &
fravés de la puesta en marcha de acciones piloto en aldeas de la Eurorregion que permitan
visibilizar los beneficios de las comunidades energéticas en esos territorios, de forma que s¢
potencie su replicabilidad y su contribucién a la mitigacion del cambio climéatico y a la transicion
ecologica, verde y justa.

3 Generar un cambio en la gestion de las comunidades energéticas a través del desarrollo de un kit
digital que permita realizar una gestion inteligente de las comunidades energéticas rurales en
aldeas y un monitoreo &gil de las instalaciones energéticas gracias a una herramienta digital
adaptable a las necesidades de cada nuacleo rural, contribuyendo a la replicabilidad de la solucion
y a la evaluacion de los beneficios e impactos positivos en el entorno en términos socioecondmicos
y ambientales.

4 Fomentar la comunidades energéticas térmicas de biomasa en la Eurorregion y garantizar la
replicabilidad de las soluciones testeadas a través de la transferencia de conocimientos
experiencias y buenas practicas hacia las diferentes partes interesadas: entidades locales
agentes sociales relevantes y otros organismos publicos y privados en materia de gestion de los
recursos forestales y energéticos y transicién ecoldgica a nivel local y supranacional y poblacion
rural en general.

5 Crear un modelo de gobernanza colaborativo y coordinado, con representacion de todas lag
entidades socias del proyecto, con el fin de fomentar lazos de colaboracion entre los miembros de
partenariado y garantizar la correcta gestion del proyecto y su ejecucion, de forma que se impulsg
una red transfronteriza de impulso de la bioenergia en el rural de la Eurorregion.
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N° Actividad |Objetivo por actividad

6 Realizar una labor de difusién y divulgacion de las acciones realizadas en el marco del proyecto
os resultados de este, poniendo en valor el papel de la UE, el programa POCTEP y los fondos
comunitarios en la ejecucion de cada una de las actividades, visibilizando la importancia de las
energias renovables y la cooperacion en la transicion ecoldgica en los territorios transfronterizog
de la Eurorregion.

Principales logros a alcanzar por el proyecto

A través del proyecto ALDEALIX y la cooperacidn de todas las entidades socias en el desarrollo del
proyecto, se conseguird solucionar las probleméticas comunes de los territorios rurales
transfronterizos ya mencionados: reduccién de las emisiones de CO2 a la atmésfera, revalorizaciéon
de masas forestales disponibles, reduccién del riesgo de incendios, lucha contra la despoblacién,
priorizacién de infraestructuras innovadoras para el impulso de las energias renovables y creacién
de puestos de trabajo de calidad en el rural entre otros.

Todo ello, se conseguird a través de resultados tangibles que dotan de coherencia al objetivo
general del proyecto, materializando la aportacién del mismo a la transicién ecoldgica y energética
y a la adaptacién al cambio climatico.

Los logros mas destacables a alcanzar son:

_Disefio de un Marco juridico para el funcionamiento y la gobernanza de las comunidades
energéticas basadas en biomasa en aldeas de la Eurorregion

_Disefio de un Sistema integral energético para aldeas replicable a otros territorios

_Desarrollo conjunto e implantaciéon de una Herramienta Digital para la Gestiéon Automatizada de
Comunidades Energéticas (monitorizacién y control)

_Implantacién de 4 proyectos-piloto de comunidades energéticas en aldeas en Galicia (2) y Norte
de Portugal (2)

_Creacién de una red transfronteriza para el fomento del uso de la bioenergia en comunidades
energéticas rurales

_Creacién de Oficina Transfronteriza de Asesoramiento y Formaciéon para el impulso de
comunidades energéticas rurales

_Asesoramiento a entidades de la Eurorregién en materia de bioenergia

_Aprovechamiento de biomasa forestal disponible para produccién de recurso renovable
energético.

_Mejora en la sensibilizacién y educacién ambiental sobre bioenergia y gestiéon energética:
acciones formativas y divulgativas especificas para el publico objetivo del proyecto y puesta a
disposicién de material y herramientas especificas.

ALDEALIX 36 de 162



BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BES CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Entregables

Caodigo E.1.1

Tipologia Técnico

Formato Digital
Informe sobre modelo juridico idéneo para comunidades energéticas
rurales en aldeas transfronterizas y su integracién en los

Descripcion instrumentos legales de Portugal, definiendo el marco regulatorio
para su constitucion y funcionamiento, la figura juridica mas
adecuada y su modelo de gobernanza.

NUumero 1

Vinculado con la accion Al.1l

Fecha de entrega 30/03/2024

Cdédigo E.1.10

Tipologia Otros

Formato Otros
Prototipos de secaderos con fuentes de energia renovable: se

Descripcion desarrollarédn en el marco de la actividad dos prototipos de secaderos
mediante la utilizacién de fuentes de energia renovable.

NUmero 2

Vinculado con la accidn Al.3

Fecha de entrega 30/12/2024

ALDEALIX 44 de 162



Cdbdigo E.1.2
Tipologia Técnico
Formato Digital

Descripcion

Informe sobre modelo juridico idéneo para comunidades energéticas
rurales en aldeas transfronterizas y su integracién en los
instrumentos legales de Galicia, definiendo el marco regulatorio para
su constitucién y funcionamiento, la figura juridica méas adecuada y
su modelo de gobernanza.

Numero 1

Vinculado con la accion Al1l

Fecha de entrega 30/03/2024

Caodigo E.1.3

Tipologia Técnico

Formato Digital
Guia metodoldégica para el desarrollo y funcionamiento de

Descripcion g;rri]cuigi??\ldoerie %r;eg%(?;:lilcasl ruraletg, gnl aldlel_ag ded I?_ !ngorgegfién de

gal, a partir del analisis y definiciéon del marco

juridico realizado en esta accién 1.1.

Numero 1

Vinculado con la accion Al1l

Fecha de entrega 30/06/2024

Caodigo E.1.4

Tipologia Técnico

Formato Digital
Infografia sobre proceso juridico de implantacién y funcionamiento de

Descripcion gce)Tn:r?zié?izidses Géjn(?rglé‘_cilcasZj r?rales en a[ggas tralrl\sﬂ'é)nterizasf a par’gir
del y definicién del marco juridico realizado en esta accion

NUumero 1

Vinculado con la accion All

Fecha de entrega 30/06/2024
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Cdbdigo E.1.5
Tipologia Técnico
Formato Digital

Descripcion

Estudio sobre las diferentes fuentes de suministro de biomasa en la
Eurorregién: andlisis de las diferentes tipologias de biomasa
disponibles en la Eurorregién para determinar su utilidad energética,
asi como sus posibles aplicaciones como biocombustibles y las
tecnologias disponibles.

Numero 1

Vinculado con la accion Al.2

Fecha de entrega 30/06/2024

Caodigo E.1.6

Tipologia Técnico

Formato Digital
Informe situacién en Europa de las comunidades energéticas y

Bessiiaelan posibilidades de transferencia: estudio de benchmarking sobre las

P principales caracteristicas de comunidades energéticas en el rural,

especialmente centrado en el territorio centroeuropeo.

Numero 2

Vinculado con la accion Al.2

Fecha de entrega 30/09/2024

Caodigo E.1.7

Tipologia Técnico

Formato Digital
Memoria descriptiva de los posibles sistemas integrales energéticos
para la implementacién de comunidades energéticas en Aldeas de la

Descripcion Eurorregion, a través del analisis de los recursos necesarios para su
desarrollo para definir el sistema mas adecuado en funcién de las
fuentes de biomasa disponibles

NUumero 1

Vinculado con la accion Al.3

Fecha de entrega 30/09/2024
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Cdbdigo E.1.8
Tipologia Técnico
Formato Digital

Descripcion

Infografia sobre los posibles sistemas integrales energéticos para la
implementacién de comunidades energéticas en Aldeas de la
Eurorregién, resumiendo lo establecido en la memoria descriptiva.

Numero 1
Vinculado con la accion Al.3
Fecha de entrega 30/09/2024
Caodigo E.1.9
Tipologia Formacion
Formato Multimedia
Pildora formativa sobre los posibles sistemas integrales energéticos
para la implementacién de comunidades energéticas en Aldeas,
Descripcion realizando, por medios audiovisuales, una explicacién técnica del
sistema propuesto, sus ventajas, sus puntos innovadores vy
diferenciadores y su potencial de replicabilid
Numero 1
Vinculado con la accion A.l.3
Fecha de entrega 30/09/2024
D. Resultados
Caédigo R.1.1
. Solucién juridica desarrollada conjuntamente para la puesta en marcha y
Titulo 7 . P :
gestién de comunidades energéticas locales transfronterizas
Hoja de ruta juridica para el desarrollo y funcionamiento de Comunidades
D Ny energéticas basadas en biomasa en la Eurorregiéon para facilitar la
escripcion . > ; e .
implantacién de este tipo de iniciativas que contribuyan al logro de los
objetivos ambientales europeos.
NUmero 1
Fecha de entrega 30/06/2024
Cédigo R.1.2
Titulo Andlisis del mercado transfronterizo de la bioenergia realizado
Estudio completo sobre las diferentes tipologias de biomasa disponibles en
D Ny la Eurorregién con bajo aprovechamiento industrial y/o econémico con el fin
escripcion . o . ’ i
de conocer sus propiedades basicas y determinar asi la utilidad de los
mismos con fines energéticos
Numero 1
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Fecha de entrega 30/12/2024
Caédigo R.1.3
Titulo Desarrollados los posibles sistemas integrales energéticos para la
implementacién de comunidades energéticas en el rural
Distintas propuestas energéticas integrales para las aldeas piloto basadas en
D Ny la biomasa en funciéon de las fuentes de recursos disponibles y sus
escripcion e ; i oL
caracteristicas, analizando para ello: modelo de explotacion de recursos,
espacios y generacién de energi
NUmero 1
Fecha de entrega 30/09/2024
Cédigo R.1.4
Titulo Desarrollados dos prototipos de secaderos con fuentes de energia renovable
Desarrollo de 2 prototipos de equipos para evaluar el secado de la biomasa y
Descrincion material astillado, mediante un sistema de secado artificial alimentado por
P fuentes de energia renovable para gue biocombustible tenga la humedad
requerida en la normativa.
Numero 2
Fecha de entrega 30/12/2024
E. Entidades beneficiarias implicadas
SOCIO Accién 1 Accidn 2 Accioén 3 Presupuesto
BP Participa Participa 36.469,53
BE2 Participa Participa Lidera 64.245,12)
BE3 Lidera Participa Participa 23.334,78
BE4 0,00
BES 0,00
BE6 0,00
BE7 Participa Lidera Participa 106.026,97
BES8 0,00
Total] 230.076,40
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F. Otra informacion

a). Grupos objetivo

¢,Como se involucrara a los grupos objetivos (y otros interesados) en el desarrollo de los
principales resultados del proyecto?

Los grupos objetivos y agentes de interés se involucraran a través de grupos de trabajo gracias a
los cuales se podran elaborar los estudios, analisis y memorias incluidas en la actividad 1 (recursos
forestales, marco juridico, potencial de las aldeas, etc.). Ademds, en todas las actividades se
mantendrd una comunicacién continua con dichos grupos con el fin de que las soluciones
propuestas cubran las necesidades y demandas de los mismos.

¢, Quién se beneficiard/utilizara los productos obtenidos?

Los beneficiarios de la actividad 1 engloba al publico objetivo del proyecto ALDEALIX, esto es:
poblacién local de las aldeas donde se implanten los pilotos, comunidades de montes,
profesionales del sector biomasa, responsables de administraciones con competencias en gestién
de recursos forestales y la sociedad en general.

De esta forma, seran varias las administraciones que se podrdn beneficiar de los productos
obtenidos, ya que las soluciones y resultados disefiados en el marco de la actividad servirdn como
guia y bases para la implantacién de la soluciéon energética propuesta: entidades locales con
potencial para aprovechamiento de recursos forestales con fines energéticos o administraciones
publicas a nivel regional y supramunicipal con competencias en desarrollo rural y gestién de medio
ambiente, entre otras.

b). Actividad econdmica

Beneficiario Acciones que implican actividad econdémica

c). Sostenibilidad y transferencia de los resultados del proyecto

Explique cdmo los productos y entregables estaran disponibles para los grupos interesados,
tanto dentro como fuera del partenariado, y como permaneceran disponibles tras la finalizacién
del proyecto

Todos los resultados y productos obtenidos a través de la ejecuciéon de la actividad 6 seran
publicos durante la ejecucién del proyecto y después de su finalizacién, ya sea a través del del
repositorio digital de documentaciéon en la web del proyecto, bien a través de otros medios
externos.

Describa quién y como asegurara la sostenibilidad financiera de los entregables y resultados,
tras la finalizacion del proyecto.

Dada la naturaleza de los entregables y resultados previstos en la actividad 1, todos ellos de
caracter inmaterial a excepcién de los prototipos de equipos de secado de biomasa, no se prevé
necesario una sostenibilidad una vez finalizado el proyecto. La sostenibilidad financiera de estos
Ultimos estard asegurada a través del beneficiario XERA.
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5.2.1. Actividad 2
A. Descripcién

Titulo

Implantacion de las tecnologias e infraestructuras de comunidades energéticas rurales en aldeas piloto para su

+ 4

Objetivo de la actividad

Contribuir con soluciones viables a las problematicas comunes del rural en los territorios transfronterizos en
materia medioambiental y energética bajo un enfoque integral e innovador a través de la puesta en marcha de
acciones piloto en aldeas de la Eurorregion que permitan visibilizar los beneficios de las comunidades
energeéticas en esos territorios, de forma que se potencie su replicabilidad y su contribucion a la mitigacién del
cambio climético y a la transicion ecoldgica, verde y justa.

Breve resumen de la actividad

A fin de poner en marcha la solucioén integral propuesta en el proyecto en los territorios transfronterizos, se
desarrollaran 4 proyectos piloto de comunidades energéticas de biomasa con fines térmicos y en distintos puntos
de la geografia de Galicia (Monterrei en la provincia de Ourense y Cerdedo-Cotobade en la provincia de
Pontevedra) y del Norte de Portugal (Arcos de Valdevez y Vila Pouca de Aguiar) orientados a solucionar las
diversas problematicas comunes en el rural (gestién de recursos forestales, abandono de tierras y despoblacion,
riesgo de incendios, valorizacion de exceso de recursos forestales),que servirAn como experiencias de
aprendizaje y mejora, ya que a través de ellos se podra evaluar la viabilidad e impacto del proyecto.

Coordinador

ES11110125 - Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER)

B. Acciones

A.2.1

Titulo Andlisis de .Ios recursos de biomasa local y viabilidad de los 4
proyectos piloto

Fecha de inicio 01/07/2023 Fecha de fin 31/03/2024

Descripcién

Con esta accién se busca llevar a cabo un estudio de las fuentes de biomasa disponibles en el 4rea
préoximas a cada una de las 4 aldeas piloto con potencial de ser aprovechadas como subproductos
de biomasa con fines energéticos para determinar la sostenibilidad en la gestién del suministro de
biomasa, realizando un analisis basado en distintos estudios técnicos locales y herramientas
digitales de visualizacién geografica a través de mapas.

Para cada una de las aldeas, y utilizando la informacién obtenida en el punto 1.3, se definird el
proyecto técnico de la red de calor sobre la que se sustentard el correcto funcionamiento de la
comunidad energética, estudiando diferentes pardmetros:

- Caracteristicas técnicas que puedan limitar la puesta en marcha de los diferentes pilotos
propuestos, desde el enfoque colaborativo y sostenible.

- Sistema logistico para recoleccién y suministro de la biomasa.

- Instalaciones necesarias y metodologia para el procesado y almacenamiento de la biomasa.

- Sistema para alimentacién de la biomasa a la instalacién térmica.

- Dimensién técnica de los pilotos: maximo de 20 viviendas o edificios conectados a la red de
distribucién térmica, con equipos generadores de hasta 250 kW térmicos de produccién e
instalacién fotovoltaica y almacenamiento en baterias en cada uno de los pilotos demostrativos de
hasta 20KW segun dimensién de aldea.

- Estudio geografico del nlcleo de viviendas de la aldea, asi como otras infraestructuras que
estardn conectadas a la red (instalaciones locales y comunitarias, lavanderia, granja de biomasa,
etc.)

- Estudio de las infraestructuras y equipamiento necesario para la puesta en marcha del proyecto,
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asi como de los locales técnicos y espacios necesarios para albergar los equipos de generacién de
calor y sus componentes, almacenamiento y procesado de la biomasa, etc.)

- Andlisis de proveedores locales de materias primas y servicios necesarios para la puesta en
marcha

- Andlisis econédmico-financiero del piloto

Implicacién de cada entidad en la accién

Implicacion Lidera Participa
BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X
BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)
BE3 Fundacién Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad
Energética
BE4 Ayuntamiento de Monterrei X

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BES CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR X

A.2.2

Elaboracién del proyecto técnico de la red de calor e implementacién
Titulo de 4 proyectos piloto de comunidades energéticas de biomasa a
pequefa escala

Fecha de inicio 31/03/2024 Fecha de fin 30/06/2025

Descripcion

Con el objetivo de implantar los 4 proyectos piloto planteados en el proyecto y con el fin de
preparar todas las infraestructuras y equipamientos necesarios para su puesta en marcha y
conseguir el mayor aprovechamiento de los recursos locales. Se elaboraran los proyectos técnicos
de ingenieria para cada una de las Aldeas, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y
ambientales de cada uno de ellos. Las infraestructuras y equipamientos a poner en marcha en
cada piloto seran son los siguientes a priori:

- Locales técnicos y espacios: sala de calderas, planta de biomasa para labores de secado y
procesado de la materia prima, zona de almacenamiento de la biomasa.

- Centro Logistico Biomasa

- Equipamiento para aprovisionamiento y procesado de biomasa

- Equipamiento para generacién de calor renovable: sistema de alimentacién de la caldera, silos,
etc.

- Red de distribucién térmica y energética: sistema de tuberias, subestaciones de transferencia e
intercambiadores de calor.

- Sistema de generacidén de energia eléctrica renovable (fotovoltaica)

Los proyectos piloto a implementar son los siguientes:

_Proyecto Piloto 1. Aldea de Infesta- Ayuntamiento de Monterrei: 20 viviendas

_Proyecto Piloto 2. Aldea de Mouteira - Parada. Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade: 10 viviendas.
_Proyecto Piloto 3. Aldeia Gracao (CM Arcos de Valdevez.): 10 viviendas

_Proyecto piloto 4. Aldeia de Tresminas (CM Vila Pouca de Aguiar)
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Se incluye aqui también los trabajos de obra civil para la adecuacién de los espacios y las obras
para alojamiento de la distinta maquinaria y sistema de monitorizacién para cada uno de los
pilotos.

Implicacién de cada entidad en la accién

Implicacion Lidera Participa

BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X

BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso
(CIMAT)

BE3 Fundacién Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad

Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal

X | X|X]X]|X

BES CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

A.2.3

Evaluacién de los resultados de los proyectos pilotos.

Titulo Perfeccionamiento

Fecha de inicio 01/07/2025 Fecha de fin 31/12/2025

Descripcion

Con el fin de evaluar los resultados de los diferentes proyectos pilotos de comunidades energéticas
puestos en marcha en el marco del proyecto, se realizard una medicién y anélisis de los impactos
generados con el objetivo de evaluar su viabilidad en funcién de los logros previstos en cuanto a
solucién de las problemaéticas identificadas en una primera fase del estudio.

De esta forma, se desarrollard un analisis conjunto con los principales datos extraidos de cada una
de las acciones piloto, de las cuales se podra realizar una valoracién conjunta del impacto
socioeconédmico y ambiental a nivel local y supranacional, que permitird, a su vez, disefiar y
desarrollar actuaciones de mejora que garanticen que la solucién sea mds transferible e
implantable en otros territorios. Dicho anélisis y sus conclusiones se plasmaran en un Informe de
resultados de la implantaciéon de cada una de las comunidades energéticas piloto implantadas en
el marco del proyecto, en cuyo proceso de elaboracién participara la poblaciéon de cada una de las
aldeas a través de mesas de trabajo conjuntas, responsables técnicos de gestién de recursos
forestales, profesionales del sector de la biomasa, asi como otros agentes de interés en la materia
y los propios socios del proyecto con habilidades y competencias para ello.

Dichos resultados serdn compartidos no solo con los socios del proyecto, sino con todos los
agentes de interés en la materia, asi como la sociedad en general. Para dicha evaluacién, sera
necesario que los socios se desplacen a los distintos pilotos realizados, lo que implicard un gasto
de viajes asociados.

ALDEALIX 53 de 162



Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacién

Lidera Participa

BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X

BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso
(CIMAT)

BE3 Fundacion Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

XX X]IX]|X

C. Entregables
Cdbdigo E.2.1
Tipologia Técnico
Formato Otros

Descripcion

Informe de andlisis de viabilidad de cada comunidad energética
piloto, donde se analicen las caracteristicas técnicas de los pilotos,
sistema logistico para recoleccién y suministro de la biomasa,
instalaciones y equipamientos necesarios y disponibles y analisis
econdmico-financiero del piloto.

Numero 4

Vinculado con la accion A2.1

Fecha de entrega 31/12/2024

Caodigo E.2.2

Tipologia Técnico

Formato Otros
Estudio de demanda y provisién de biomasa para la comunidad

Descripcion enfer_gética, analizando las fuentes de biomasa disppnibles en el drea
proximas a cada una de las 4 aldeas piloto (1 estudio por aldea) para
determinar la sostenibilidad en la gestién del suministro de biomasa.

Numero 4

Vinculado con la accion A2.1

Fecha de entrega 28/02/2024
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Cdbdigo

E.2.3

Tipologia

Comunicacién

Formato

Impreso

Descripcion

Paneles explicativos fisicos de cada proyecto técnico de comunidad
energética determinando las tareas realizadas para a puesta en
marcha del piloto, asi como las infraestructuras y equipamientos
ejecutados, el funcionamiento de la misma y sus beneficios.

Numero 8

Vinculado con la accion A2.1

Fecha de entrega 31/03/2024

Caodigo E.2.4

Tipologia Técnico

Formato Otros
Proyecto técnico de ejecucién material de cada comunidad
energética piloto determinando las infraestructuras y equipamientos

Descripcion necesarios para su puesta en marcha y conseguir el mayor
aprovechamiento de los recursos locales, teniendo en cuenta las
limitaciones técnicas y ambientales de cada uno.

Numero 4

Vinculado con la accion A2.2

Fecha de entrega 31/03/2024

Caodigo E.2.5

Tipologia Infraestructura

Formato Obra
Infraestructuras de las comunidades energéticas implantadas en
cada aldea, que incluyen: locales técnicos, Centro Logistico Biomasa,

Descripcion equipamiento para aprovisionamiento y procesado de biomasa, red
de distribucién y generacién térmica y eléctrica renovable e
instalaciones comunitarias.

NUumero 4

Vinculado con la accion A2.2

Fecha de entrega 30/06/2025
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Cdbdigo E.2.6
Tipologia Eventos
Formato Otros

Descripcion

Mesa de trabajo para la evaluacién de los resultados de los diferentes
pilotos implantados con la participaciéon de diferentes agentes de
interés (poblacién, técnicos de medio ambiente, etc.) para realizar
una valoracién conjunta de los impactos de cada uno de los pilotos.

Numero 2
Vinculado con la accion A2.3
Fecha de entrega 30/09/2025
Caodigo E.2.7
Tipologia Técnico
Formato Digital
Informe de resultados de la implantacién de cada una de los pilotos
Y implantados gracias al analisis de los logros obtenidos para realizar
Descripcion > ; . . P .
una valoracién conjunta del impacto socioecondmico y ambiental a
nivel local y supranacional y desarrollar actuaciones de mejora.
Numero 4
Vinculado con la accion A2.3
Fecha de entrega 31/12/2025
D. Resultados
Cédigo R.2.1
Actividades piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas de
Titulo comunidades energéticas basadas en biomasa en aldeas de Galicia-Norte
Portugal
Se pondrdn en marcha 4 proyectos piloto (2 en Galicia y 2 en el Norte de
Descripcion Portugal) de comunidades energéticas rurales basadas en biomasa,
siguiendo el sistema integral innovador propuesto en el marco del proyecto.
Numero 4
Fecha de entrega 31/12/2025
Cddigo R.2.2
Titulo Potencia instalada para la produccién de energia renovable
En cada uno de los pilotos, se instalard un sistema de generacién de energia
D ey térmica y eléctrica que servird para cubrir las necesidades energéticas de las
escripcion Lo . H . . .
viviendas e instalaciones comunes. La potencia conjunta de los 4 pilotos es
de 1000 kw.
Namero 1000
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Fecha de entrega 31/12/2025
Caédigo R.2.3
Titulo N2 de personas y entidades adheridas a las comunidades energéticas
Con la implantacién de los 4 pilotos, serdn numerosas las personas y
Descripcién entidaggs que se.peneficiarén de sus ventajas .aI adherirse a su red
energética: poblacién de las aldeas donde se implanten, empresas y
profesionales de la zona, entidades locales.
Ndmero 50
Fecha de entrega 31/12/2025
E. Entidades beneficiarias implicadas
SOCIO Accién 1 Accidn 2 Accioén 3 Presupuesto
BP Participa Lidera Participa 781.280,61
BE2 Participa Participa Lidera 47.941,18
BE3 0,00
BE4 Participa Participa Participa 15.337,01
BE5 Participa Participa Participa 363.000,58
BEG Participa Participa Participa 14.168,65
BE7 Lidera Participa Participa 41.183,57
BE8 Participa Participa Participa 383.926,44
Total] 1.646.838,04
F. Otra informacioén

a). Grupos objetivo

¢,Como se involucrara a los grupos objetivos (y otros interesados) en el desarrollo de los
principales resultados del proyecto?

las obras asociadas.

Los beneficiarios estardn implicados en el desarrollo de las acciones vinculadas a la actividad 2, ya
gue se mantendra la comunicacidn constante tanto con los habitantes como agentes de interés de
los territorios implicados, de forma que se tengan en cuenta sus necesidades y demandas.
Ademas, las Camaras y Ayuntamientos estaran totalmente implicados en el desarrollo técnico y

¢Quién se beneficiard/utilizara los productos obtenidos?

Los principales beneficiarios de los resultados de la actividad 2 serdn principalmente los
habitantes de las aldeas-piloto implantadas en Galicia y Norte de Portugal, ya que el objetivo de

ALDEALIX 57 de 162



las mismas es cubrir las necesidades energéticas de la poblacién de las aldeas a través de
recursos forestales locales. Por otra parte, su puesta en marcha supondra también la creacién de
actividad industrial y empleos de calidad en la zona de intervencién, por lo que empresas,
asociaciones y organizaciones de la zona obtendrdn también un beneficio. Por Ultimo, las Camaras
y Ayuntamientos se beneficiardn también, ya que la creacién de las infraestructuras supondra la
cohesidn del territorio y la fijacién de poblacién que ayudard a su desarrollo econémico y social.

b). Actividad econdmica

Beneficiario Acciones que implican actividad econémica

c). Sostenibilidad y transferencia de los resultados del proyecto

Explique cémo los productos y entregables estaran disponibles para los grupos interesados,
tanto dentro como fuera del partenariado, y cémo permaneceran disponibles tras la finalizacion
del proyecto

Ya que las infraestructuras serdn de uso publico, estaran disponibles para los interesados en todo
momento, sin ninguna limitacién. Ademas, la red de calor ird unida a las viviendas de las aldeas y
a instalaciones locales publicas, con posibilidad de ser ampliada en caso necesario, por lo que el
acceso estd asegurado a todos los grupos objetivo y la replicabilidad estard asegurada por ser un
sistema energético integral adaptado a las necesidades y demandas comunes de ambos
territorios transfronterizos.

Describa quién y como asegurara la sostenibilidad financiera de los entregables y resultados,
tras la finalizacion del proyecto.

Dada la naturaleza de los entregables y resultados previstos en la actividad 2, principalmente de
caracter material, se prevé gue la sostenibilidad financiera de las infraestructuras implantadas se
asegure a través del mantenimiento por parte de diferentes agentes: en el caso de Galicia, la
sostenibilidad estard asegurada a través del BP (Agader) y en el caso de las infraestructuras de
Portugal, estara asegurada a través de la CM Arcos de Valdevez y la CM de Vila Pouca de Aguiar
segun corresponde a cada comunidad energética piloto.
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5.2.1. Actividad 3
A. Descripcién

Titulo

Desarrollo de un Herramienta Digital para la Gestion Automatizada de Comunidades Energéticas en Aldeas de la

—

Objetivo de la actividad

Generar un cambio en la gestién de las comunidades energéticas a través del desarrollo de un kit digital que
permita realizar una gestion inteligente de las comunidades energéticas rurales en aldeas y un monitoreo &gil de
las instalaciones energéticas gracias a una herramienta digital adaptable a las necesidades de cada nucleo rural,
contribuyendo a la replicabilidad de la solucion y a la evaluacién de los beneficios e impactos positivos en el
entorno en términos socioeconémicos y ambientales.

Breve resumen de la actividad

Se desarrollara un conjunto de herramientas digitales, adaptables a las necesidades de cada comunidad
energética, que incluye, entre otros: instrumentos de estimacion de demandas energéticas locales y curvas
anuales de demanda térmica y eléctrica; herramientas de gestion de las comunidades (monitorizacion de
variables de generacién, consumo y almacenamiento de los flujos térmicos y eléctricos), determinacion del
autoconsumo eléctrico y de las pérdidas térmicas por distribucién, generacion de alertas, o un portal
individualizado para cada usuario donde pueda realizar un seguimiento energético-econémico. Asi, se creara un
sistema innovador e integral utilizando nuevas tecnologias disrruptivas (IA, Data Analytics, loT, etc.).

Coordinador

ES21140205 - Fundacién Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética

B. Acciones

A.3.1

Titulo Disefio de las funcionalidades de la herramienta digital.
Fecha de inicio 01/01/2024 Fecha de fin 30/06/2025
Descripcién

A través de esta accién se pretende analizar y definir las principales funcionalidades de la solucién
propuesta para el correcto disefio de un sistema de gestién energético inteligente de la
Comunidad Energética de la Aldea con herramientas digitales de soporte y mantenimiento con el
gue se contribuya a la replicacién del sistema. Asi, en esta accién se desarrollaran las siguientes
funcionalidades:

- Herramienta de evaluacién predictiva de la demanda eléctrica y térmica (ACS y Calefaccién).

- Se creard un algoritmo de IA que use los datos histéricos para realizar una determinacién
predictiva tanto de la demanda eléctrica, como de la térmica de los distintos consumidores de la
comunidad energética, con el objetivo de realizar una gestién eficiente de los recursos disponibles.

- Minimizar las perdidas térmicas por distribucién gracias a la prediccién de las demandas térmicas
y la meteorologia, con las que se calculard la temperatura de impulsién minima necesaria y por lo
tanto se minimizaran las pérdidas de distribucién a lo largo del afio.

- Optimizacién energético-econdémica de la generacién eléctrica.

Asi mismo la prediccién de demanda eléctrica se combinard con los datos futuros de ventas de
energia y la capacidad de almacenamiento disponible en cada momento, para alimentar un
algoritmo de IA creado ad hoc, que permita llevar a cabo una optimizacién-energético econémica
de la energia generada.
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Implicacién de cada entidad en la accién

Implicacion Lidera Participa
BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X
BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)
BE3 Fundacién Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad X
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BES CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

A.3.2

Titulo Desarrgllo de una herramienta para la gestion digital de las
comunidades transfronterizas

Fecha de inicio 01/01/2024 Fecha de fin 30/06/2025

Descripcion

Con el fin de dar solidez al sistema integral de gestién digital de las comunidades energéticas y
facilitar el control y monitorizaciéon de la misma se diseflard y desarrollard una herramienta digital
que dara transparencia a toda la solucién. La herramienta contendra los siguientes aspectos y
funcionalidades:

- Diferentes perfiles de usuario para el acceso a la informacién: gestor, consumidor, etc.

- Datos en tiempo real del funcionamiento térmico del sistema adaptados a los diferentes perfiles
de usuario.

- Acceso a la facturacién de los consumos, adaptada a los diferentes perfiles de usuario, con
indicadores de ahorro contra histéricos de consumo para facilitar una mejora continua.

- Sistema de alertas de consumos/facturacién, adaptado a los diferentes perfiles de usuario.
- Consejos para la optimizacion de los consumos, adaptados a los diferentes perfiles de usuario.

- Buzén de sugerencias y/o comunicaciones de los miembros de la comunidad y empresas
gestoras.

Para completar el sistema y los servicios prestados a través de la Aplicacién Digital herramienta
digital, se implantard un Backoffice que permita a los gestores de la comunidad realizar un control
Optimo de toda la informacién, comunicacién con las redes, sistemas energéticos y térmicos, asi
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(viajes).

como con los miembros de la misma.

En este sistema de gestién digital inteligente de la comunidad y concretamente, en la herramienta
digital de monitorizacién y control del sistema, reside la parte mas innovadora de la solucién
propuesta, ya que para el desarrollo de los diferentes médulos del "kit digital" se utilizardn
tecnologias punteras como la Inteligencia Artificial, el Data Analytics o el IoT (Internet of Things),
de forma que se alcanza un alto grado de innovacién.

Para el correcto desarrollo de la herramienta, serd necesario realizar reuniones y grupos de
trabajo, tanto de forma online como presencial, lo que implica el desplazamiento de los socios

Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacién Lidera Participa
BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X
BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)
BE3 Fundacion Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad X
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BE5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

C. Entregables

Caodigo E.3.1

Tipologia Técnico

Formato Digital
Diagndstico de las funcionalidades principales de la herramienta
digital necesarias para la gestién inteligente y monitorizacién

Descripcion energética de comunidades energéticas en aldeas de la Eurorregion
para contribuir a la replicacién del sistema y a la optimizacién-
energético econdémica del sistema.

NUumero 1

Vinculado con la accion A3.1

Fecha de entrega 30/06/2024
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Cdbdigo E.3.2
Tipologia Comercial
Formato Software

Descripcion

Herramienta digital para la gestién y monitorizacién inteligente y
eficiente de comunidades energéticas en aldeas de la Eurorregién, la
cual contendrd datos en tiempo real del funcionamiento térmico,
facturaciéon de los consumos, sistema de alertas o consejos para la
optimizacién de los consumos, ent

Numero 1

Vinculado con la accion A.3.2

Fecha de entrega 30/04/2025

Caodigo E.3.3

Tipologia Formacion

Formato Multimedia
Pildora formativa sobre la herramienta digital de gestién de
comunidades energéticas en aldeas de la Eurorregién mediante la

Descripcion cual se explique el funcionamiento de Ila herramienta, sus
funcionalidades innovadoras y ventajas.

Numero 1

Vinculado con la accion A.3.2

Fecha de entrega 30/06/2025

Caodigo E.3.4

Tipologia Formacion

Formato Digital
Infografia-resumen para instalacién y uso de la herramienta y sus
ventajas/beneficios, en la cual se muestren los aspectos mas

Descripcion importantes de la misma y sirva como gufa para su utilizacién y se
pongan en valor sus ventajas para la gestién de este tipo de
comunidades energéticas.

NUumero 1

Vinculado con la accion A.3.2

Fecha de entrega 30/06/2025

ALDEALIX 62 de 162



Cdbdigo E.3.5
Tipologia Eventos
Formato Otros

Descripcion

Jornada de presentacién del aplicativo desarrollado: evento abierto a
todos socios e interesados donde se presente y ponga en valor la
herramienta digital desarrollada para la gestién inteligente de las
comunidades energéticas y donde se pongan en valor sus
innovaciones y beneficios.

Numero 1
Vinculado con la accion A.3.2
Fecha de entrega 30/06/2025
D. Resultados
Codigo R.3.1
g Solucién digital desarrollada conjuntamente para la gestién y monitorizacién
Titulo ; .
inteligente de las aldeas
Herramienta digital innovadora desarrollada a través de nuevas tecnologias
D . (IoT, 1A, etc.) que servird para la gestién inteligente de consumos,
escripcion ' g ; i
facturacién y suministro de las comunidades energéticas rurales basadas en
biomasa.
Numero 1
Fecha de entrega 30/06/2025
Cddigo R.3.2
Titulo Personas usuarias de la solucién digital desarrollada
La personas usuarias de la herramienta digital desarrollada seran todos los
D Y habitantes de las aldeas donde se realicen los pilotos, asi como los gestores
escripcion . o ) . .
de la comunidad energética, técnicos de los ayuntamientos donde se
implanten, entre otros.
Namero 100
Fecha de entrega 30/06/2025
E. Entidades beneficiarias implicadas
SOCIO Accién 1 Accién 2 Accién 3 Presupuesto
BP Participa Participa 13.427,18
BE2 Participa Participa 14.571,88
BE3 Lidera Lidera 227.336,67]
BE4 0,00
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SOCIO Accién 1 Accidn 2 Accioén 3 Presupuesto
BE5 0,00
BE6 0,00
BE7 Participa Participa 6.415,07]
BES8 0,00

Total] 261.750,80

F. Otra informacion

a). Grupos objetivo

¢ Cémo se involucrara a los grupos objetivos (y otros interesados) en el desarrollo de los
principales resultados del proyecto?

Las demandas y sugerencias de los grupos objetivo serdn tenidos en cuenta durante todo el
proceso de desarrollo de la herramienta digital, con el fin de adaptarla a sus necesidades y
facilitarles su uso eficiente. Asi, las funcionalidades dispuestas seran adaptadas a cada aldea-
modelo para crear asi la herramienta mas adecuada para cada casuistica.

¢ Quién se beneficiara/utilizara los productos obtenidos?

Al igual que para la actividad 2, en esta actividad 3 los principales beneficiarios de los resultados
serdn principalmente los habitantes de las aldeas-piloto implantadas en Galicia y Norte de
Portugal, asi como los gestores de las comunidades energéticas implantadas y los propios
Ayuntamientos y Camaras, ya que la herramienta digital desarrollada les permitird una gestién
eficiente e inteligente de los consumos y demandas del sistema energético implementado.

b). Actividad econdmica

Beneficiario Acciones que implican actividad econémica
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c). Sostenibilidad y transferencia de los resultados del proyecto

Expliqgue cémo los productos y entregables estaran disponibles para los grupos interesados,
tanto dentro como fuera del partenariado, y cébmo permaneceran disponibles tras la finalizacion
del proyecto

La herramienta digital desarrollada en el marco de la actividad 2 estara disponible para todos los
grupos interesados en la gestién inteligente de comunidades energéticas, ya que, una vez
diseflada, serd una herramienta abierta y adaptable a cada caso concreto, lo que asegura a su
vez la replicabilidad en otros territorios.

Describa quién y como asegurard la sostenibilidad financiera de los entregables y resultados,
tras la finalizacién del proyecto.

Tras la finalizacién de la actividad 3, la sostenibilidad financiera de los entregables correra a cargo
de Energylab, en caso de ser necesario.
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5.2.1. Actividad 4
A. Descripcién

Titulo

Creacion de una red transfronteriza para el fomento del uso de la bioenergia en comunidades energéticas rurales

Objetivo de la actividad

Fomentar la comunidades energéticas térmicas de biomasa en la Eurorregién y garantizar la replicabilidad de las
soluciones testeadas a través de la transferencia de conocimientos, experiencias y buenas practicas hacia las
diferentes partes interesadas: entidades locales, agentes sociales relevantes y otros organismos publicos y
privados en materia de gestion de los recursos forestales y energéticos y transicién ecolégica a nivel local y
supranacional y poblacion rural en general.

Breve resumen de la actividad

Con el fin de asegurar la replicabilidad de la solucion propuesta en mas territorios, especialmente de la franja
transfronteriza de Galicia-Norte de Portugal, y visibilizar los beneficios de las comunidades energéticas basadas
en biomasa en aldeas rurales y de la bioenergia en general, se crearan dos instrumentos: una Red
transfronteriza de impulso de la bioenergia y una Oficina Transfronteriza de Asesoramiento y Formacion para el
impulso de comunidades energéticas rurales, a través de las cuales se desarrollaran diferentes actividades
formativas y divulgativas con el objetivo de impulsar el conocimiento e intercambio de experiencias en materia
bioenergética para dinamizar el desarrollo e implantacién de este tipo de comunidades energéticas

Coordinador

PT111B0140 - Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso (CIMAT)

B. Acciones

A.4.1

Titulo Creacién/y coordinacién de la red tra]r)sfronteriza de impulso de la
bioenergia en el rural de la Eurorregién

Fecha de inicio 01/03/2024 Fecha de fin 30/06/2026

Descripcién

A través de esta accién se propone la creacién de una Red Transfronteriza de Agentes para
impulsar la divulgacién de las comunidades energéticas basadas en biomasa como recurso
energético en el entorno rural. Esta red también impulsard el conocimiento e intercambio de
experiencias en materia bioenergética mediante la recopilacién y comparticién de informacién y
experiencias relacionadas con el impulso de la bioenergia y en concreto con el disefio, desarrollo e
implementaciéon de comunidades energéticas.

A través de esta red transfronteriza, se proporcionaran todos los recursos, humanos y materiales,
para facilitar el acceso y transferencia de toda la informacién en la materia, de forma que se
incremente la visibilizaciéon de las ventajas y beneficios de este tipo de energia, especialmente en
cuanto a aprovechamiento y valorizacién de los recursos forestales locales, lucha contra incendios
y adaptacion al cambio climatico y contribucién a la transicién ecolégica y al impulso de las
energias verdes.

Su puesta en marcha conllevard, ademas de la creacién de la propia Red y formalizacién de
entidades y sistema de gobernanza, la elaboraciéon de un Plan de Accién propio donde se detallen
las diferentes acciones formativas y de divulgacién que llevard a cabo la red en los préximos 3
afos, con el fin de mejorar las habilidades y conocimientos en la materia y conectar a todos los
agentes de interés del ecosistema energético de forma que se aprovechen las sinergias y
colaboraciones entre ellos, buscando simultdneamente la mejora en el disefio e implementacién de
politicas de gestién de recursos naturales y energéticos.
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Este Plan de accién incluird, como minimo, los siguientes apartados:
- Objetivos y publico objetivo de cada una de las acciones

- Plan formativo

- Plan de divulgacién de las actividades

- Descripcién de las acciones e indicadores asociados

- Plan de trabajo: cronograma

- Cuadro de mando para seguimiento de las acciones

Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacién Lidera Participa
BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X
BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)
BE3 Fundacion Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad X
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BE5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

A.4.2
Titulo Implementacién del Plan de Accién de la Red
Fecha de inicio 01/10/2024 Fecha de fin 30/06/2026
Descripcion

Con el fin de lograr los objetivos definidos para la Red Transfronteriza, se implementaran las
diferentes acciones y actividades detalladas en el Plan de Accién de la misma, destinadas tanto a
responsables de politicas de gestién de recursos forestales de entidades locales y lideres vy
dinamizadores de potenciales aldeas donde instalar comunidades energéticas, como a personal
técnico de ayuntamientos o profesionales del sector publico y privado, entre otros, lo que ayudara
a su vez a consolidar la red y su extensién. Entre las actividades destacan las siguientes:

- Demo Days a las aldeas piloto: organizacién de visitas demostrativas a los pilotos implantados
para responsables municipales y vecinos de otras aldeas con potencial para albergar comunidades
energéticas de biomasa con el objetivo de dar visibilidad a las ventajas del desarrollo de este tipo
de proyectos.

- Brookerage events: eventos publicos con los que se busca fomentar la cooperaciéon entre todos
los agentes de interés en materia de bioenergia e impulsar la implantacién de soluciones
integrales en materia energética.

- Clips audiovisuales de buenas practicas en materia energética: elaboracién de diferentes
materiales audiovisuales (videos cortos) con el fin de mostrar al publico objetivo buenas practicas
en materia de bioenergia y los impactos positivos de las mismas.

Cada uno de los clips, ird locutado y se combinard con animaciones de distintos tipos sobre
recursos audiovisuales (musica y subtitulos) con el fin de que se puedan poner en valor también en
la web y redes sociales del proyecto.
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- Symposium sobre uso de bioenergia en comunidades energéticas rurales: congreso de expertos y
especialistas de prestigio en el campo de la bioenergia y su aplicacién en comunidades
energéticas rurales, el cual estard abierto tanto a personal politico y técnico de las entidades
locales como a profesionales independientes, técnicos de gestién de recursos forestales y
ciudadania en general. Modalidad hibrida.

Implicacién de cada entidad en la accién

Implicacion Lidera Participa

BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X

BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso
(CIMAT)

BE3 Fundacién Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad

Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez

X | XXX ]| X

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BES CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR X

A.4.3

Oficina Transfronteriza de Asesoramiento y Formacién para el

Titulo impulso de comunidades energéticas rurales

Fecha de inicio 01/01/2025 Fecha de fin 30/06/2026

Descripcion

Con el objetivo de incrementar el conocimiento acerca de las comunidades energéticas en el rural
basadas en la biomasa como solucién integral e innovadora para la problemética energética y de
gestién de recursos naturales actual, asi como para fomentar su implantacién en otros territorios
transfronterizos, se creard una Oficina Transfronteriza Técnica especializada en la materia con el
fin de dar asesoramiento y formacién a todos los interesados (responsables de administraciones
locales interesadas, responsables de gestién de recursos forestales, poblacién local, etc.).

Para ello, se elaborard un Plan de Trabajo que incluird un Plan formativo y una guia de
procedimientos para la resolucién de dudas y prestacién de asesoramiento personalizado con el
objetivo de complementar las actividades de la Red y de poner en valor este tipo de soluciones
integrales. Entre estas acciones destacan:

-Servicios de Coaching bioenergético: asesoramiento personalizado en materia de anélisis de
recursos forestales locales e identificacién y andlisis preliminar de la viabilidad para el desarrollo
de nuevas comunidades energéticas en aldeas del territorio de cooperacion.

- Pildoras formativas: para sensibilizar y formar a personal técnico y representantes de las
administraciones locales y regionales, asi como a personal politico y profesionales del sector sobre
los beneficios de este tipo de soluciones integrales.

- Ciclo de Workshops sobre bioenergia: sesiones formativas, tanto en modalidad presencial como
online, con un enfoque multidisciplinar y practico-teérico, donde se trataran los aspectos bdasicos a
conocer en materia de bioenergia. Este ciclo de talleres incluird también la exposicién de casos de
éxitos y experiencias en el territorio transfronterizo Galicia-Norte de Portugal y la creacién de un
repositorio de documentacién de interés que estard alojado en la pagina web del proyecto.

La ejecucién de las actividades presenciales implicard el desplazamiento de socios (viajes).
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Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacién

Lidera Participa

BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X

BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso
(CIMAT)

BE3 Fundacion Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez X

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

C. Entregables

Caodigo E.4.1

Tipologia Otros

Formato Otros
Red Transfronteriza de Agentes para impulsar la divulgacién de las

Bessiinelan comunidades energéticas basadas en biomasa en Aldeas de la

P Eurorregién, el intercambio de experiencias en materia bioenergética

y la visibilizacién de las ventajas y beneficios de este tipo de energia.

NUumero 1

Vinculado con la accion A4l

Fecha de entrega 31/12/2024

Cdédigo E.4.10

Tipologia Técnico

Formato Digital
Informe de actividades realizadas en el marco del Plan Director de la

Desaiseian Red transfronteriza de impulso de la bioenergia rural, documento que

P recogerd y detallard todas las actividades llevadas a cabo por la Red

de forma anual.

NUumero 1

Vinculado con la accidn A.4.2

Fecha de entrega 30/06/2026
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Cdbdigo E.4.11
Tipologia Técnico
Formato Digital

Descripcion

Plan de trabajo de las Oficinas Transfronterizas de Asesoramiento y
Formacién para el impulso de comunidades energéticas rurales de
biomasa, que incluird un Plan formativo y una guia de procedimientos

para la resolucién de dudas y prestacion de asesoramiento
personalizado.

Numero 1

Vinculado con la accion A4.3

Fecha de entrega 30/04/2025

Caodigo E.4.12

Tipologia Otros

Formato Otros
Servicio de Coaching bioenergético sobre comunidades energéticas
rurales en aldeas de Galicia-Norte Portugal: asesoramiento

Descripcion personalizado en materia de analisis de recursos forestales locales,
identificaciéon de infraestructuras y equipamientos necesarios en la
implantaciéon de las comunidades.

Numero 2

Vinculado con la accion A4.3

Fecha de entrega 30/05/2026

Caodigo E.4.13

Tipologia Formacion

Formato Multimedia
Pildoras formativas sobre comunidades energéticas de biomasa en el
rural de la Eurorregion: videos cortos para sensibilizar y formar a

Descripcion personal técnico y representantes de administraciones locales y
regionales, personal politico y profesionales del sector sobre los
beneficios de estas comunidades.

NUumero 4

Vinculado con la accion A4.3

Fecha de entrega 30/09/2025
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Cddigo E.4.14
Tipologia Formacion
Formato Otros

Descripcion

Ciclo de Workshops sobre bioenergia: sesiones formativas (presencial
y online) donde se trataran los aspectos bdsicos a conocer en materia
de bioenergia y se compartirdn casos de éxitos y experiencias en el
territorio transfronterizo Galicia-Norte de Portugal.

Numero 4
Vinculado con la accion A43
Fecha de entrega 30/06/2026
Caodigo E.4.15
Tipologia Técnico
Formato Digital
Repositorio digital de documentacién de interés en materia

Descripcion

bioenergética, alojado en la pagina web del proyecto.
Numero 1
Vinculado con la accion A4.3
Fecha de entrega 31/12/2025
Caodigo E.4.2
Tipologia Técnico
Formato Digital
Plan Director de la Red transfronteriza de impulso de la bioenergia
Descripcion gf\;ill do_n,de se IIdetalllen Ia; o:iferegtes Iacciope_s forgwatNivas y deI
gacion que llevara a cabo la red en los préximos 3 afos, con e
fin de mejorar las habilidades y conocimientos en la materia.
Numero 1
Vinculado con la accion A4l
Fecha de entrega 30/09/2024
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Cdbdigo E.4.3
Tipologia Promocién
Formato Multimedia

Descripcion

Clip audiovisual de presentacién de la Red transfronteriza de impulso
de la bioenergia rural, en el cual se resuman, de forma visual, el
funcionamiento de la red, sus objetivos y las actividades formativas y
divulgativas que se llevaran a cabo gracias a ella.

Numero 1

Vinculado con la accion A4l

Fecha de entrega 31/12/2024

Caodigo E.4.4

Tipologia Web y redes sociales

Formato Digital
Pagina web de la Red transfronteriza de impulso de la bioenergia

Bessiiaelan rural, donde se recojan los objetivos y funcionamiento de la red, las

P entidades implicadas en su puesta en marcha, asi como la diferentes

acciones formativas y divulgativas organizadas.

Numero 1

Vinculado con la accion A4.2

Fecha de entrega 31/12/2024

Caodigo E.4.5

Tipologia Eventos

Formato Otros
Programa de Demo Days a las comunidades energéticas implantadas
en las aldeas piloto: visitas demostrativas a los pilotos implantados

Descripcion para responsables municipales y vecinos de otras aldeas con
potencial para albergar comunidades energéticas de biomasa para
dar visibilidad a sus beneficios.

NUumero 4

Vinculado con la accion A4.2

Fecha de entrega 30/06/2026
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Cdbdigo E.4.6
Tipologia Eventos
Formato Otros

Descripcion

Brookerage events: eventos publicos con los que se busca fomentar
la bioenergia y el impulso de la implantacién de soluciones integrales
en materia energética, con la cooperacién entre todos los agentes de
interés. Incluira ponencias de expertos, implicados en el proyecto,
etc.

Numero 4

Vinculado con la accion A4.2

Fecha de entrega 30/06/2026

Caodigo E.4.7

Tipologia Formacion

Formato Multimedia
Clips audiovisuales de buenas practicas en materia energética:
elaboraciéon de diferentes videos cortos con el fin de mostrar al

Descripcion publico objetivo buenas practicas en materia de bioenergia y los
impactos positivos de las mismas. Se pondran también en la web vy
redes sociales del proyecto.

Numero 3

Vinculado con la accion A4.2

Fecha de entrega 31/12/2025

Caodigo E.4.8

Tipologia Eventos

Formato Otros
Symposium sobre uso de bioenergia en comunidades energéticas

Bessiinelan rurales: congreso abierto de expertos y especialistas de prestigio en

P el campo de la bioenergia y su aplicacibn en comunidades

energéticas rurales. Modalidad hibrida.

NUumero 2

Vinculado con la accion A4.2

Fecha de entrega 31/12/2025
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Cdbdigo

E.4.9

Tipologia

Comunicacién

Formato

Impreso

Descripcion

Kit de material promocional para eventos para poner en valor los
beneficios y resultados del proyecto y los pilotos implantados, entre
los cuales se incluyen roll ups, carteleria o folletos, entre otros.

Numero 1

Vinculado con la accion A.4.2

Fecha de entrega 30/06/2026

D. Resultados

Codigo R.4.1

Titulo NUmero de visitas a la web y canales online de la Red
NUmero de accesos a la web y redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook)

Descripcion de la Red transfronteriza de impulso de la bioenergia en el rural de la
Eurorregién

Nimero 5000

Fecha de entrega 30/06/2026

Cédigo R.4.2

Titulo N¢ de asistentes a las actividades/eventos organizados
NUmero de personas asistentes, tanto de forma presencial como online, a las

Descrincion distintas actividades formativas y divulgativas organizadas en el marco de la

P Red transfronteriza de impulso de la bioenergia y la Oficina Transfronteriza

de Asesoramiento

Numero 200

Fecha de entrega 30/06/2026

Caédigo R.4.3

Titulo Nimero de entidades beneficiadas de las actividades de la Red
Transfronteriza
NUmero de entidades locales y regionales implicadas en las distintas

Descripcion actividades organizadas en el marco de la Red Transfronteriza que se hayan
visto beneficiadas por las mismas.

Nimero 200

Fecha de entrega 30/06/2026
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Caédigo R.4.4
Titulo N2 de personas formadas por la Oficina Transfronteriza
Nimero de personas asistentes a las diferentes actividades formativas
Descripcion organizadas en el marco de la Ofician transfronteriza, tanto de forma
presencial como online.
Namero 150
Fecha de entrega 30/06/2026
Caédigo R.4.5
) NUmero de entidades beneficiadas de las actividades de la Oficina
Titulo .
Transfronteriza
NUumero de entidades locales y regionales implicadas en las distintas
Descripcion actividades organizadas en el marco de la Oficina Transfronteriza que se
hayan visto beneficiadas por las mismas.
Nimero 200
Fecha de entrega 30/06/2026
Codigo R.4.6
Titulo Poblacién que accede a informacién sobre comunidades energéticas en
aldeas rurales
NUmero de personas que accede a la informacién puesta a disposiciéon de
Descrincién todos los interesados sobre bioenergia y comunidades energéticas basadas
P en biomasa a través del repositorio digital de documentacién de la web de la
Red Transfronteriza.
Nimero 1000
Fecha de entrega 30/06/2026
E. Entidades beneficiarias implicadas
SOCIO Accién 1 Accién 2 Accién 3 Presupuesto
BP Participa Participa Participa 39.200,39
BE2 Participa Participa Lidera 65.630,28
BE3 Lidera Participa Participa 18.797,59
BE4 Participa 9.461,04
BES Participa Participa 17.000,00
BE6 Participa 9.462,46
BE7 Participa Lidera Participa 72.168,41]]
BES8 Participa 9.259,97
Total{ 240.980,14
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F. Otra informacion

a). Grupos objetivo

¢Como se involucrara a los grupos objetivos (y otros interesados) en el desarrollo de los
principales resultados del proyecto?

En la planificacion, organizacion y realizacidon de los distintos eventos de caracter formativo y
divulgativo, se tendran en cuenta los intereses de los diferentes grupos objetivo e interesados con
el fin de cumplir con sus expectativas y adaptarlos a sus demandas.

¢ Quién se beneficiara/utilizara los productos obtenidos?

Los grupos beneficiarios de los entregables y resultados de la actividad 4 serdn todos los grupos
objetivo del proyecto en general, esto es: Poblacién local, Responsables de aldeas con potencial
para replicar la solucién, comunidades de montes, Profesionales del sector biomasa, Responsables
de administraciones con competencias en gestiéon de recursos forestales y Sociedad en general,
asi como cualquier otro agente interesado en bioenergia y comunidades energéticas basadas en
fuentes de energia renovables.

b). Actividad econdmica

Beneficiario Acciones que implican actividad econémica

c). Sostenibilidad y transferencia de los resultados del proyecto

Expligue cémo los productos y entregables estaran disponibles para los grupos interesados,
tanto dentro como fuera del partenariado, y cébmo permaneceran disponibles tras la finalizacion
del proyecto

En la actividad 4, todas las acciones llevan asociados eventos y materiales de caracter formativo
y divulgativo, que se pondran a disposicién de los interesados tanto en las propias sesiones como
a través del repositorio digital alojado en la web de la Red transfronteriza y la Oficina de
Asesoramiento.

Describa quién y como asegurara la sostenibilidad financiera de los entregables y resultados,
tras la finalizacion del proyecto.

La sostenibilidad financiera de la Red Transfronteriza se asegurara a través del acuerdo gque se
establezca entre los beneficiarios del proyecto, asumiendo en todo caso la continuidad de algunas
tardes, como es el servicio de coaching bioenergético.
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5.2.2.Actividad 5

A. Descripcion

Titulo

Coordinacion

Objetivo de la actividad

Crear un modelo de gobernanza colaborativo y coordinado, con representacion de todas las entidades socias del
proyecto, con el fin de fomentar lazos de colaboracion entre los miembros del partenariado y garantizar la
correcta gestion del proyecto y su ejecucion, de forma que se impulse una red transfronteriza de impulso de la
bioenergia en el rural de la Eurorregion.

Breve resumen de la actividad

Se creara un Consejo de Gestidn, integrado por 1 representante de cada beneficiario y estara presidido por el
BP, el cual se constituira inmediatamente después de la aprobacién del proyecto. Se estableceran 5 Grupos de
Trabajo Técnico, integrados para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto. Ademas, el BP
designara un Responsable General de Coordinacion, que sera el encargado de realizar un seguimiento de las
decisiones tomadas por el Consejo, gestionar la participacién de equipos externos en el proyecto y asegurar el
cumplimiento de la normativa de contratacion y velar por la correcta gestiéon econodmica y financiera. El BP se
encargara de elaborar las solicitudes de pago con las validaciones de gastos de los beneficiarios

Coordinador

ES11110125 - Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER)

B. Acciones
A.5.1

Titulo Gestién y coordinacién del proyecto

Fecha de inicio 01/07/2023 Fecha de fin 30/06/2026

Descripcion

Esta accién incluye las tareas de gestién del partenariado y coordinacién del proyecto,
permanentes durante toda la fase de ejecucién del mismo y entre las que se incluye la
convocatoria de reunién de los érganos de gestién del proyecto e intercambio de informacién
continuo entre socios y contacto permanente con las autoridades del Programa.

Una vez aprobado el proyecto se constituird el Consejo de Gestién para toma de decisiones
conjunta y coordinacién del proyecto integrado por representantes de todos los socios, asi como
Grupos de Trabajo Técnico para la coordinacién y seguimiento operativos de cada actividad
tematica, ademas de la de Comunicacién. Se contard con una asistencia técnica externa de apoyo
especializada.

Todos los socios controlardn la implementacién de las acciones en las que estén implicados
directamente siguiendo el cuadro de mando y el Manual de procedimientos elaborados por el
Beneficiario Principal con el apoyo de la asistencia técnica. Se realizard ademdas un proceso de
recogida de documentacién e informacién de la ejecucién del proyecto, en cuanto a objetivos y
calendario, siguiendo para ello modelos comunes, incidiendo también en el correcto cumplimiento
de las actividades de comunicacién.

De forma periddica, se elaborardn Informes trimestrales de Seguimiento del estado de ejecucién
de las actividades, tanto en materia presupuestaria como en lo relativo a la ejecucién fisica de
indicadores de realizacién y resultado, siguiendo el cuadro de mando del proyecto y los modelos
comunes establecidos en el manual de procedimientos del proyecto.

Las reuniones de socios seran de caracter telematico y presencial, lo que implicard el
desplazamiento de los socios (viajes).
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Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacion Lidera Participa
BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X
BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)
BE3 Fundacion Centro Tecnolégico de Eficiencia y Sostenibilidad X
Energética
BE4 Ayuntamiento de Monterrei X

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X
BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR X
A.5.2
Titulo Gestidn econdémica- financiera del proyecto
Fecha de inicio 01/07/2023 Fecha de fin 30/06/2026
Descripcion

Esta tarea incluye la gestién econdémica y control financiero del proyecto, a través de la cual se
recopilard, supervisara, preparard y archivard toda la documentacién necesaria para la correcta
justificaciéon de los gastos de los distintos productos y servicios en los que se incurrird para la
ejecucién de las actividades descritas en el marco del proyecto, asociados a cada uno de los
socios. Se realizard ademas el tratamiento informatico de la misma para la correcta entrega de la
declaracién de gastos y peticiéon de pago y cuando sea necesario, se tramitardn modificaciones del
proyecto, tanto sustanciales como no sustanciales, cumpliendo con la normativa del Programa.
Para la validacién de gastos y certificaciones de operacién, se seguirdn los procedimientos de
gestién del Programa y la herramienta disponible en el momento de aprobacién del proyecto
(COFFEE).

Dentro de esta tarea se contratard por parte del Beneficiario principal un servicio de asistencia
técnica de apoyo para gestién y control financiero del presupuesto y para el seguimiento del
calendario de ejecucién del proyecto, asi como para la revisién de la totalidad de gastos incluidos
en las validaciones, realizando, al menos, una validacién in situ.

Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacion Lidera Participa
BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X
BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)
BE3 Fundacién Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad X
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez X

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR X
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A.5.3

Titulo Evaluacién externa del proyecto

Fecha de inicio 01/01/2025 Fecha de fin 30/06/2026

Descripcion

Con el fin de supervisar y garantizar el cumplimiento de los establecido en las acciones 1 y 2
anteriormente descritas y de medir el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en este
proyecto, se prevé la contratacién de un servicio de evaluacién externa del proyecto.

Este servicio de evaluacién externa serd contratado a una entidad privada con experiencia y
solvencia acreditada que reforzard los mecanismos de control del proyecto e identificard las
posibles desviaciones y propondrd medidas de correccién.

Las evaluaciones seran 2, una evaluaciéon intermedia y una evaluacién final al cierre del proyecto,
a partir de las cuales se emitird un informe de evaluacién final en el que se analizara el alcance de
resultados, buenas practicas y la continuidad del mismo, teniendo en cuenta sus objetivos finales y
las prioridades del Programa con el fin de superar la Auditoria Externa pertinente en el marco del
programa POCTEP.

Una vez realizadas cada una de las evaluaciones, se celebrard una reunién con todos los miembros
del partenariado para mostrar los resultados obtenidos y concretar las medidas correctoras que
fuesen necesarias, en su caso.

Implicacién de cada entidad en la accién

Implicacion Lidera Participa

BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER)

BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)
BE3 Fundacion Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

C. Entregables
Cdédigo E.5.1
Tipologia Técnico
Formato Digital

Actas de reuniones del Comité de Gestién y Coordinacién en formato
digital, donde se recojan tanto los asistentes a los encuentros de
Descripcion Comité como los temas tratados en cada uno de ellos para facilitar el
intercambio de informacién permanente entre sobre la gestién del
proyecto y su ejecucion.

NUmero 8

Vinculado con la accion A.5.1
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Fecha de entrega 30/06/2026

Cddigo E.5.2

Tipologia Técnico

Formato Otros
Cuadro de mando del proyecto, que sera el instrumento comun de
gestién para todos los socios del Partenariado. Se realizard un

Descripcion proceso de recogida de documentacién e informacién de la ejecucion
del proyecto, en cuanto a objetivos y calendario, siguiendo para ello
un Unico documento comun.

NUumero 1

Vinculado con la accion A5.1

Fecha de entrega 30/09/2023

Cddigo E.5.3

Tipologia Técnico

Formato Otros
Manual de procedimientos, que recogerd el organigrama y método de
funcionamiento del partenariado; sistema de resoluciéon de conflictos;

Descripcion sistema de informacién y seguimiento, modificacién del proyecto y de
la composicién del partenariado, normas para justificacién de gastos;
flujos financieros, etc.

NUumero 1

Vinculado con la accion A5.1

Fecha de entrega 30/09/2023

Cdbdigo E.5.4

Tipologia Técnico

Formato Digital

Descripcion

Informes trimestrales del estado de ejecucién de las actividades,
siguiendo el cuadro de mando del proyecto y los modelos comunes
establecidos en el manual de procedimientos del proyecto.

NUumero 10
Vinculado con la acciéon A.5.1
Fecha de entrega 30/06/2026
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Cdbdigo E.5.5
Tipologia Técnico
Formato Digital

Descripcion

Informes de seguimiento econdmico-financiero del proyecto
recopilara toda la informacién relativa a justificacién de gastos y
correspondiente a la ejecucién de los distintos productos y servicios
en el marco del proyecto.

Numero 3

Vinculado con la accion A5.2

Fecha de entrega 30/06/2026

Caodigo E.5.6

Tipologia Técnico

Formato Digital
Declaraciones de gasto presentadas: solicitudes de pago presentadas

e e con las validaciones de gastos de los socios. En ellas se recopilard y

P supervisara toda la documentacién relativa a justificacién de los

distintos productos y servicios en el marco del proyecto por socio.

Numero 4

Vinculado con la accion A5.2

Fecha de entrega 30/06/2026

Caodigo E.5.7

Tipologia Técnico

Formato Digital
Informes de evaluacién externa del proyecto, en los cuales la entidad
privada contratada con tal fin analizard el alcance de resultados,

Descripcion buenas précticas y la continuidad del mismo, teniendo en cuenta sus
objetivos finales y las prioridades del Programa. Uno en 2024 y otro
en 2026.

NUumero 2

Vinculado con la accion A.5.3

Fecha de entrega 30/06/2026

D.

Entidades beneficiarias implicadas

ALDEALIX 81 de 162



SOCIO Accién 1 Accién 2 Accién 3 Presupuesto
BP Lidera Lidera 57.838,40
BE2 Participa Participa Lidera 13.597,48
BE3 Participa Participa 12.360,87
BE4 Participa 1.854,76
BES5 Participa 16.129,03
BE6 Participa 1.783,27]
BE7 Participa Participa 6.463,08
BES8 Participa Participa 24.816,76

Total] 134.843,65
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5.2.3.Actividad 6 Visibilidad, Transparencia y Comunicaciéon

A. Descripcién

Titulo

Visibilidad, transparencia y comunicacion

Objetivo de la actividad

Realizar una labor de difusién y divulgacion de las acciones realizadas en el marco del proyecto y los resultados
de este, poniendo en valor el papel de la UE, el programa POCTEP y los fondos comunitarios en la ejecucion de
cada una de las actividades, visibilizando la importancia de las energias renovables y la cooperacion en la
transicion ecolégica en los territorios transfronterizos de la Eurorregién.

Breve resumen de la actividad

El objetivo principal pasa por visibilizar las acciones realizadas y resultados alcanzados gracias al desarrollo del
proyecto, asi como poner en valor el papel de la UE y del POCTEP en el fomento del uso de las energias
renovables, el impulso de la transicién ecolégica y la lucha contra el cambio climético. Para ello se
promocionaran las ventajas del desarrollo de este tipo de proyectos para poder replicar el modelo en otros
territorios transfronterizos y se implicara a todos los colectivos interesados para una agil transferencia de los
resultados. Para ello, se elaborara un Plan de Comunicacién, que recogera los objetivos y la estrategia de
comunicacion. Ademas, se indicara la participacion de la UE en todo el material divulgativo generado

Coordinador

PT111B0140 - Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso (CIMAT)

B. Logica de la comunicacion

A quién se dirige la Para qué se comunica (objetivo|Cémo se va a comunicar (tactica de
comunicacién (publico de la comunicacion) comunicacién)
objetivo)
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Poblacion local, Responsables  [Realizar una labor de difusion y Para llegar al publico objetivo se prevé la

de aldeas con potencial para divulgacion de las acciones utilizacion de distintas tacticas de

replicar la solucién, comunidades realizadas en el marco del proyecto y |divulgacion:

de montes, Profesionales del los resultados del mismo, poniendo | Desarrollo de un Plan de comunicacion e

sector biomasa, Responsables en valor el papel de la UE, el identidad especifico para el proyecto.

de administraciones con programa POCTEP y los fondos . Realizacién de vistas demostrativas a las

competencias en gestion de comunitarios en la ejecucién de cada faldeas piloto dirigidas a los responsables

recursos forestales y Sociedad |una de las actividades, visibilizando lalocales de otras aldeas para que conozcan
importancia de las energias el funcionamiento y beneficios de la

renovables y la cooperacion en la comunidad energética.

transicion ecolégica en los territorios | Elaboracién de material informativo y
transfronterizos de la Eurorregion. divulgativo especifico del proyecto y sus
beneficios: folletos, video, clips
audiovisuales, dipticos, etc.

. Comunicacion continua de avances y
resultados por medios online (web y RRSS
especificas del proyecto)

. Creacion de grupos de participacion
permanente con miembros de las aldeas-
piloto y grupos objetivo del proyecto para
recoger sugerencias de mejora.

. Implicacion del publico objetivo desde el
inicio del desarrollo de las actividades.

. Participacion en jornadas y foros
especificos donde se expliquen los
resultados.

C. Acciones

A.6.1

Titulo Elaboracién de un Plan de comunicacién e identidad especifico para
el proyecto

Fecha de inicio 01/07/2023 Fecha de fin 30/06/2026

Descripcion

Se elaborard un Plan de Comunicacién especifico para el proyecto ALDEALIX, un documento
estratégico donde se resumird como debe realizarse la comunicacién durante toda la vigencia de
este y donde se detallardn las actividades a realizar en el dmbito de la divulgacién de las
actividades, avances y resultados, asi como los responsables y modelos de actuacién. Sera
realizado en la fase de arranque del proyecto con el fin de guiar las acciones desde el inicio,
aungue serd un documento abierto a ajustes segln se avance en la ejecucién del proyecto y se
detecten nuevas necesidades en términos comunicativos.

Asi, se recogeran los siguientes contenidos: objetivos, publico objetivo, dmbitos geogréficos,
mensajes, estrategia de comunicacién y contenido a difundir, cronograma de actividades,
presupuesto, responsables de la ejecucién de las acciones, herramientas de control y seguimiento
e indicadores.

Por su relevancia, se hara hincapié en la utilizacién en todas las actividades de difusién, no solo de
la imagen del proyecto, sino también de la propia imagen del Fondo y el Programa POCTEP.

Dentro del Plan se incluird un apartado vinculado a la creaciéon de una identidad propia del
proyecto que represente los valores de este. Asi, se creard un logotipo propio y un manual de
identidad que recogera los procedimientos a seguir en la maquetaciéon de todos los materiales de
difusién del proyecto y de todas las comunicaciones realizadas por medios digitales.
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Ademads, en su redaccién se utilizard un lenguaje no sexista o discriminatorio y la no utilizacién de
estereotipos en imdgenes y canales de comunicacién, con el fin de cumplir con el principio de
Igualdad de Oportunidades.

Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacién Lidera Participa
BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X
BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)
BE3 Fundacion Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad X
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BE5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

A.6.2
Titulo Puesta en marcha de actividades de divulgacién y sensibilizacion del
proyecto
Fecha de inicio 01/10/2023 Fecha de fin 30/06/2026
Descripcion

Esta accién recoge la puesta en marcha de las acciones recogidas en el Plan de Comunicacién del
proyecto, asi como las tareas relacionadas con las mismas para la promocién de las comunidades
energéticas en Aldeas en la Eurorregién.

Estas actividades de difusién y sensibilizacién del proyecto pasaran por:

- Creacién de web y RRSS del proyecto con toda la informaciéon del proyecto y donde se irdn
haciendo comunicaciones periédicas sobre los avances y la ejecucién del mismo.

- Diseflo y maquetaciéon de material informativo y de difusién en formato digital y papel: diptico,
folleto, etc.

-Elaboracién de clips audiovisuales para ser publicados en web y RRSS

- Creacién de grupos de participacién permanente con miembros de las aldeas-piloto y grupos
objetivo del proyecto con el fin de divulgar los avances del proyecto y recoger sugerencias para su
mejora.

- Plan transfronterizo de visitas demostrativas a las aldeas piloto por parte de los distintos grupos
objetivo y responsables de otras aldeas para fomentar la transferencia de conocimientos y
resultados del proyecto y dar a conocer las ventajas de la solucién.

Todos los materiales de difusién seran realizados en castellano y portugués.

Ademas, para informar de forma constante a los diferentes publicos objetivo sobre el avance del
proyecto y préximas actividades a realizar, se realizardn comunicaciones periédicas a través de
medios digitales propios (web y RRSS) y otros medios a considerar (prensa digital y fisica, revistas
sectoriales, etc.).

Algunos de estos eventos y jornadas tendran un caracter presencial en distintas localizaciones
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dentro de los territorios considerados, lo que implicard un desplazamiento de los socios (viajes).

Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacién Lidera Participa

BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X

BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso
(CIMAT)
BE3 Fundacion Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad

Energética
BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BE5 Municipio de Arcos de Valdevez

XX | X X || X

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR X

A.6.3

Titulo Jornadas de lanzamiento y cierre del proyecto

Fecha de inicio 30/10/2023 Fecha de fin 30/05/2026

Descripcion

Se prevé la realizacién de una jornada de lanzamiento y presentacién del proyecto en Santiago,
por ser la sede del Beneficiario Principal, cuyo objetivo principal pasa por dar a conocer el alcance,
los objetivos y acciones a realizar en el marco del mismo del mismo, fomentando el intercambio y
conocimiento de las diferentes partes interesadas. Se celebrard en el primer mes de vigencia del
proyecto y estard organizada por el Beneficiario principal

Se celebrard también una jornada de cierre del proyecto, donde se dardn a conocer los principales
resultados obtenidos y las conclusiones que se pueden extraer de la ejecucién del mismo. Se
presentardn a través del informe o memoria final de ejecucién de todas las actividades y acciones
llevadas a cabo en el marco del proyecto ALDEALIX que servird como elemento divulgador y de
transferencia de conocimientos. Sera organizada por la CIM Alto Tdmega.

Se realizard también un video- resumen con los resultados y beneficios obtenidos gracias al
desarrollo del proyecto.

En ambas jornadas participara el partenariado al completo, asi como todos los agentes de interés
gue conformen el publico objetivo del proyecto. Ambas jornadas tienen un caracter presencial, lo
gue implicara el desplazamiento de los socios hasta el lugar de realizacién de las mismas (viajes).

Implicacion de cada entidad en la accion

Implicacion Lidera Participa

BP Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) X
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BE2 Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e Barroso X
(CIMAT)

BE3 Fundacién Centro Tecnoldgico de Eficiencia y Sostenibilidad X
Energética

BE4 Ayuntamiento de Monterrei

BES5 Municipio de Arcos de Valdevez

BE6 Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade

BE7 Agencia Gallega de la Industria Forestal X

BE8 CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Entregables

Caodigo E.6.1
Tipologia Comunicacién
Formato Digital
Plan de comunicacién, donde se resumird cémo debe realizarse la
Descripcion comunicacién durante toda la vigencia del mismo y donde se
detallaran las actividades a realizar en el dmbito de la divulgacidn.
NUumero 1
Vinculado con la accion A6.1
Fecha de entrega 30/09/2023
Cdédigo E.6.10
Tipologia Técnico
Formato Otros
Notas de prensa (prensa digital y fisica, revistas sectoriales, etc.)
Descripcion para informar de forma constante a los diferentes publicos objetivo
sobre el avance del proyecto y préximas actividades a realizar.
Numero 10
Vinculado con la accion A.6.2
Fecha de entrega 30/06/2026
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Cdbdigo E.6.11
Tipologia Técnico
Formato Otros

Descripcion

Informe general de las actividades de comunicacién realizadas,
donde se explicaran en detalle todas las actividades de divulgacion
del proyecto, sus beneficios y resultados. Recogerd también
informacién de los participantes y un dossier fotografico acreditativo
de la realizacién de cada una de las a

Numero 1

Vinculado con la accion A.6.2

Fecha de entrega 30/06/2026

Caodigo E.6.12

Tipologia Eventos

Formato Otros
Jornada de lanzamiento del proyecto, donde se presente el proyecto

Descripcion y sus objetivos, las entidades implicadas y las acciones que se
desarrollardn en el marco de vigencia del mismo.

Numero 1

Vinculado con la accion A.6.3

Fecha de entrega 30/10/2023

Caodigo E.6.13

Tipologia Eventos

Formato Otros
Jornada de cierre del proyecto, donde se presenten los principales

Descripcion resultados obtenidos y donde se pongan en valor los beneficios
logrados gracias al mismo.

NUumero 1

Vinculado con la accion A.6.3

Fecha de entrega 30/05/2026
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Cdbdigo

E.6.2

Tipologia

Comunicacién

Formato

Otros

Descripcion

Manual de imagen corporativa vinculado al proyecto ALDEALIX,
donde se recojan los procedimientos a seguir en la maquetacién de
todos los materiales de difusién del proyecto y de todas las
comunicaciones realizadas por medios digitales y se muestre el
logotipo propio creado.

Numero 1

Vinculado con la accion A.6.1

Fecha de entrega 30/09/2023

Caodigo E.6.3

Tipologia Web y redes sociales

Formato Digital
Web propia del proyecto con toda la informacién del proyecto y

Descripcion donde se irdn haciendo comunicaciones periédicas sobre los avances
y la ejecucién del mismo

Numero 1

Vinculado con la accion A.6.2

Fecha de entrega 01/11/2023

Caodigo E.6.4

Tipologia Web y redes sociales

Formato Digital
Redes sociales del proyecto con toda la informacién del proyecto y

Descripcion donde se irdn haciendo comunicaciones periddicas sobre los avances
y la ejecucién del mismo: Instagram, Twitter, Facebook y Linkedin

NUumero 4

Vinculado con la accion A.6.2

Fecha de entrega 01/11/2023
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Cdbdigo

E.6.5

Tipologia

Comunicacién

Formato

Otros

Descripcion

Kit de materiales divulgativos del proyecto entre los que se incluyen:
dipticos, folletos, clips audiovisuales para publicar en web y RRSS,
etc.

Numero 1

Vinculado con la accion A.6.2

Fecha de entrega 31/12/2024

Caodigo E.6.6

Tipologia Eventos

Formato Otros
Grupos de participacién permanente con miembros de las aldeas-

e e piloto y grupos objetivo del proyecto con el fin de divulgar los

P avances del proyecto y recoger sugerencias para Ssu mejora.

Modalidad hibrida.

Numero 4

Vinculado con la accion A.6.2

Fecha de entrega 30/04/2026

Caodigo E.6.7

Tipologia Técnico

Formato Otros
Plan transfronterizo de visitas demostrativas a las aldeas piloto por

DESEeE R parte de los distintos grupos objetivo y responsables de otras aldeas

P para fomentar la transferencia de conocimientos y resultados del

proyecto y dar a conocer las ventajas de la solucién.

NUumero 1

Vinculado con la accion A.6.2

Fecha de entrega 30/12/2025
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Cdbdigo

E.6.8

Tipologia

Comunicacién

Formato

Impreso

Descripcion

Roll-up del proyecto ALDEALIX para utilizacién en los eventos, donde
se resumen los objetivos generales del proyecto y sus beneficios.

Numero 1

Vinculado con la accion A.6.2

Fecha de entrega 30/12/2023
Cdbdigo E.6.9
Tipologia Comunicacion
Formato Multimedia

Descripcion

Video con los resultados del proyecto e impacto en las comunidades-
piloto para poner en valor los beneficios del mismo y su contribucién
a cumplir con los objetivos del programa.

NUumero 1
Vinculado con la acciéon A.6.2
Fecha de entrega 30/06/2026

Entidades beneficiarias implicadas

SOCIO Accion 1 Accion 2 Accion 3 Presupuesto
BP Lidera Participa Lidera 55.851,36
BE2 Participa Participa Lidera 22.917,87
BE3 Participa Participa Participa 11.785,21
BE4 Participa 4.466,77
BES5 Participa 1.047,78
BE6 Participa 4.468,61
BE7 Participa Lidera Participa 6.099,57
BE8 Participa 3.869,56

Total{ 110.506,73
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5.3. Situacion actual del proyecto
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5.4. Calendario

Actividad/Accion Fechainicio| Fechafin
Def|n|(,:|_on de la hoja de rutay marco juridico de las comunidades 01/07/2023 30/12/2024
energéticas rurales en aldeas
A.1.1: Definicion de urj,modelo juridico para comunidades energéticas 01/07/2023 30/12/2024
rurales de la Eurorregion
A.1.2: Evaluacion del potencial de mercado transfronterizo de la bioenergia | 01/07/2023 30/12/2024
A.1.3: I_Def|n|C|on del’s_lstema integral energético para la implementacion de 01/09/2023 30/09/2024
comunidades energéticas en Aldeas
Implan,t_acmn de las tecnologlas_ e infraestructuras de comunidades 01/07/2023 31/12/2025
energéticas rurales en aldeas piloto para su testeo
A2.1: AnaI|_3|s de los recursos de biomasa local y viabilidad de los 4 01/07/2023 31/03/2024
proyectos piloto
A.2.2: Elaboracion del proyecto técnico de la red de calor e implementacion
de 4 proyectos piloto de comunidades energéticas de biomasa a pequefia 31/03/2024 30/06/2025
escala
A.2.3: I_Evaluapmn de los resultados de los proyectos pilotos. 01/07/2025 31/12/2025
Perfeccionamiento
Desarrc_)llo de un Her(a.m|enta Digital parala Gestlon Automatizada de 01/01/2024 30/06/2025
Comunidades Energéticas en Aldeas de la Eurorregion
A.3.1: Disefio de las funcionalidades de la herramienta digital. 01/01/2024 30/06/2025
A.3.2: I_Desarrollo de una herramlenta para la gestion digital de las 01/01/2024 30/06/2025
comunidades transfronterizas
C_reaC|on,de unared t_ransfronterlzg para el fomento del uso de la 01/03/2024 30/06/2026
bioenergia en comunidades energéticas rurales
A_.4.1: Crfeamon y coordinacion de Ialr,ed transfronteriza de impulso de la 01/03/2024 30/06/2026
bioenergia en el rural de la Eurorregion
A.4.2: Implementacion del Plan de Accion de la Red 01/10/2024 30/06/2026
A.4.3: Oficina Transfronterlza de,: Asesoramlento y Formacion para el 01/01/2025 30/06/2026
impulso de comunidades energéticas rurales
Coordinacién 01/07/2023 30/06/2026
A.5.1: Gestidn y coordinacién del proyecto 01/07/2023 30/06/2026
A.5.2: Gestidn econdmica- financiera del proyecto 01/07/2023 30/06/2026
A.5.3: Evaluacién externa del proyecto 01/01/2025 30/06/2026
Visibilidad, transparenciay comunicacion 01/07/2023 30/06/2026
A.6.1: Elaboracion de un Plan de comunicacion e identidad especifico para 01/07/2023 30/06/2026

el proyecto
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A.6.2; Puesta en marcha de actividades de divulgacion y sensibilizacion del
proyecto

01/10/2023

30/06/2026

A.6.3: Jornadas de lanzamiento y cierre del proyecto

30/10/2023

30/05/2026
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5.6. Contribucion a los objetivos medioambientales

Pregunta Respuesta [Justificacion

; Las instalaciones previstas se [S Las instalaciones fisicas previstas en el proyecto, que son las
han localizado en areas de derivadas de la instalacién de las infraestructuras y

Iminima sensibilidad ambiental equipamientos asociados a las 4 proyectos piloto de

maxima capacidad ambiental de comunidades energéticas, se localizan en los propios nucleos
acogida) o evitan la ocupacion de urbanos de las aldeas seleccionadas, por lo que se garantiza la
Areas o espacios naturales Iminima sensibilidad ambiental. En ningdn caso se ocupan
protegidos de cualquier tipo, o de espacios naturales o protegidos, y al estar en suelo urbano, no
areas criticas contempladas en se localizan en areas criticas contempladas en planes de
planes de especies especies amenazadas.

amenazadas?

Otros objetivos S El proyecto contribuye claramente con el Pacto Verde Europeo y

Imedioambientales pertinentes.

en particular con el principio clave de priorizar la eficiencia
energética, la mejora del rendimiento energético de los edificios
con el desarrollo de un sector energético basado en gran medida
en fuentes renovables.

\Vinculado con lo anterior, el proyecto contribuye claramente con
a Hoja de ruta de la Comision Europea sobre una Hoja de ruta
hacia una economia baja en carbono y competitiva en 2030 en el
que se plantea la reduccién de las emisiones un 80% por debajo
de los niveles de 2990 a través de reducciones domésticas. De
esta forma, contribuye a dar cumplimiento la Ley Europea del
Clima aprobada en 2021.
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6. Indicadores

6.1. Indicadores de realizacion

Indicador

Cuantificacion
total

Justificacion

RCO116 - Soluciones
desarrolladas
conjuntamente

En el marco del proyecto se desarrollaran, de forma
conjunta, dos soluciones que contribuiran a la
consecucion de los objetivos del propio proyecto y de las
metas que se busca a través del Objetivo especifico del
programa POCTEP en el que se enclava:

1- Kit digital, formado principalmente por una herramienta
digital para la gestion y monitorizacién inteligente de los
consumos y energia producida en las comunidades
energéticas implantadas.

RCO84 - Actividades piloto
desarrolladas
conjuntamente y
ejecutadas en proyectos

En el marco del proyecto ALDEALIX, se desarrollaran, de
forma conjunta entre los socios que forman el
partenariado, 4 pilotos de comunidades energéticas
basadas en biomasa en aldeas rurales de la Eurorregion:
2 se realizaran en territorio gallego (Aldea de Infesta en
el ayuntamiento de Monterrei y aldea de Mouteira-Parada
en el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade) y dos en el
territorio transfronterizo portugués (Aldeia de Gragao en
Arcos de Valdevez y Aldeia de Tresminas en Vila Pouca
de Aguiar). De esta forma, se ejecutaran un total de 4
demostrativos que seran el eje central del proyecto, al
ayudar a lograr los objetivos finales del mismo y de la
prioridad en la que se engloban.

6.2. Indicadores de resultado

Indicador

Cuantificacion
total

Justificacion
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Cuantificacion

total Justificacion

Indicador

En el marco del proyecto, uno de los resultados
principales es el disefio y desarrollo de un Sistema
integral energético para la implementacién de
comunidades energéticas en Aldeas, adoptado por las
diferentes organizaciones que forman parte del mismo,
pero con gran potencial de ser adoptada por mas
entidades en el futuro, dada la replicabilidad de la
solucion.

El sistema sirve para analizar los elementos y recursos
necesarios para el desarrollo de estas comunidades
energéticas, definiendo el sistema mas adecuado para
cada una de ellas en funcion de las fuentes de biomasa
disponibles y sus caracteristicas.

RCR104 - Soluciones
adoptadas o ampliadas por 1
organizaciones

Otro de los resultados que se cuenta que sea adoptada
es el Kit digital, formado principalmente por una
herramienta digital para la gestién y monitorizacion
inteligente de los consumos y energia producida en las
comunidades energéticas implantadas.
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7. Anexo. Formulario financiero
7.1.

Tabla resumen de presupuesto total

Resumen de presupuesto total por categoria de gasto y actividad

TOTALES Al A2 A3 A4 A5 A6 TOTAL
Categoria 1 97.010,90 97.783,58 128.496,59 62.432,95 40.348,47 23.472,44 449.544,93
Categoria 2 14.551,63 14.667,53 19.274,49 9.364,94 6.052,28 3.520,88 67.431,73
Categoria 3 7.760,87 7.822,68 10.279,72 4.994,64 3.227,88 1.877,79 35.963,60
Categoria 4 110.753,00 159.779,01 101.750,00 164.187,61 85.215,02 81.635,62 703.320,26
Categoria 5 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
Categoria 6 0,00 1.366.785,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366.785,24
Total por actividad 230.076,40 1.646.838,04 261.750,80 240.980,14 134.843,65 110.506,73 2.624.995,76
Resumen de presupuesto total por categoria de gasto y anualidad
TOTALES Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 TOTAL
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 71.037,31 10.655,61 5.682,98 32.504,77) 75,00 0,00 119.955,67
2024 221.023,01 33.153,45 17.681,85 392.674,79 750,00 743.605,84 1.408.888,94
2025 106.855,70 16.028,36 8.548,45 139.382,98 750,00 623.179,40 894.744,89
2026 50.628,91 7.594,34 4.050,31 138.757,72 375,00 0,00 201.406,28
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TOTALES Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 TOTAL
Total por categoria 449.544,93 67.431,73 35.963,60 703.320,26 1.950,000 1.366.785,24 2.624.995,76
Resumen de presupuesto total por NUTS 3
TOTALES TOTAL

PT11B - Alto Tamega 650.776,53
ES220 - Navarra 600,00
ES111 - A Corufia 71.927,17,
PT111 - Alto Minho 397.177,39
ES114 - Pontevedra 741.904,68
ES521 - Alicante/ Alacant 500,00
ES112 - Lugo 71.927,18
ES113 - Ourense 689.582,81]
ES300 - Madrid 600,00
Total: 2.624.995,76
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Resumen de presupuesto por categoria de gasto para cada beneficiario

TOTALES Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 6 TOTAL
BP - Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) 91.176,88 13.676,53 7.294,159 175.561,13 0,00 696.358,80 984.067,49
BE2 - Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e 71.978,87 10.796,83 575831  140.369,80 0,00 0,00 228.903,81
___Barroso (CIMAT) _
BES3 - Fundacion Centro Tecnologico de Eficiencia y 146.719,61 22.007,94 11.737,571  111.200,00 1.950,00 0,00 293.615,12
Sostenibilidad Energética
BE4 - Ayuntamiento de Monterrei 12.857,85 1.928,68 1.028,63 15.304,41 0,00 0,00 31.119,57
BES5 - Municipio de Arcos de Valdevez 0,00 0,00 0,00 70.254,3] 0,00 326.923,08 397.177,39
BE6 - Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade 11.914,00 1.787,10 953,12 15.228,77 0,00 0,00 29.882,99
BE7 - Agencia Gallega de la Industria Forestal 91.834,69 13.775,20 7.346,78 125.400,00 0,00 0,00 238.356,67
BES - CAMARA MUNAE'SQLFQDE VILA POUCA DE 23.063,03 3.459,45 1.845,04 50.001,84 000  343.50336 421.872,72
Total por actividad 449.544,93 67.431,73 35.963,60 703.320,26 1.950,000 1.366.785,24 2.624.995,76
Resumen de presupuesto por actividad de gasto para cada beneficiario
TOTALES Al A2 A3 A4 A5 A6 TOTAL
BP - Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) 36.469,53 781.280,61 13.427,18 39.200,39 57.838,40 55.851,36 984.067,49
BEZ - Comunidade Intermunicipal do Alto Tamega e 64.245,12) 47.941,18 14.571,88 65.630,28 13.597,48 22.917,87 228.903,81
_ Barroso (CIMAT) _ _
BES3 - Fundacion Centro Tecnologico de Eficiencia y 23.334,78 000  227.336,67 18.797,59 12.360,87 11.785,21 293.615,12
Sostenibilidad Energética
BE4 - Ayuntamiento de Monterrei 0,00 15.337,01 0,00 9.461,04 1.854,76 4.466,77 31.119,57]
BES5 - Municipio de Arcos de Valdevez 0,00 363.000,58 0,00 17.000,00 16.129,03 1.047,78 397.177,39
BEG6 - Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade 0,00 14.168,65 0,00 9.462,46 1.783,27] 4.468,61 29.882,99
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TOTALES Al A2 A3 A4 A TOTAL
BE7 - Agencia Gallega de la Industria Forestal 106.026,97] 41.183,57 6.415,07 72.168,41] 6.463,08 6.099,57] 238.356,67]
BES - CAMARA MUNAI\((;IUPQII_?DE VILA POUCA DE 0,00  383.92644 0,00 9.259,07 24.816,76 3.869,56 421.872,72
Total por actividad 230.076.40| 1.646.838,04  261.750.80  240.980,14  134.84365  110.50673 2.624.995,76
Resumen de presupuesto por anualidad para cada beneficiario
TOTALES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BP - Agencia Gallega de
Desarrollo Rural (AGADER) 0,00 000 3626740 480.042,87 433.98525  33.771,97 0,00 0,00 0,00
BE2 - Comunidade Intermunicipal 0,00 000 2265387 11436821 5834609  33.53564 0,00 0,00 0,00
do Alto Tamega e Barroso
(CIMAT)
BES - Fundacion Centro 0,00 000 1123884 157.697,01 7135497  53.323,36 0,00 0,00 0,00
Tecnolbgico de Eficiencia y
Sostenibilidad Energética
BE4 - Ayuntamiento de Monterrei 0,00 0,00 6.426,47 11.899,98 3.978,14 8.814,98 0,00 0,00 0,00
BES - M“Q/';'lgg’vgg Arcos de 0,00 0,00 000 23620739 14120000  19.590,00 0,00 0,00 0,00
BE6 - Ay“”tg?tfg‘;gge Cerdedo- 0,00 0,00 6.405,65 10.648,38 4.030,10 8.798,88 0,00 0,00 0,00
BE7 - Agencia Gallega de la 0,00 000  30.62954 139.808,011 3556658  32.352,53 0,00 0,00 0,00
Industria Forestal
BES - CAMARA MUNICIPAL DE
S N A 0,00 0,00 6.333,86 258.126,19  146.193,76 = 11.218,92 0,00 0,00 0,00
Total por anualidad 0,00 000 119.95567 1.408.888,94 894.744.89  201.406.28 0,00 0,00 0,00




